

(参考様式4-1)

秋田スギ活用活性化計画 改善計画書

平成27年9月24日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
秋田県	秋田県	秋田県全域	平成23～26年度	平成23年度
事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体	
農林水産物処理加工施設	集成材用ラミナ製材施設、木材乾燥施設6基、木くず焚きボイラー1式、ボイラー棟140㎡、チップサイロ棟216㎡、チップおが屑棟405㎡、チップパー上屋243㎡、その他付帯工事1式		秋田製材協同組合	

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
地域産物の販売額の増加 [県産製材品・集成材製品の出荷額の増加率]	18.17%	3.03%	16.7%	
(見直し後) 地域産物の販売額の増加 [県産製材品の出荷額の増加率]	17.52%	-		詳細は添付資料のとおり

(記入例) 交流人口の増加の場合

目標値A = (目標値/現状値) × 100 - 100、実績値B = (実績値/現状値) × 100 - 100

2 目標が達成されなかった要因

県産製材品・集成材製品出荷額の増加率を目標としていたが、計画始期に東日本大震災が発生し、東北全域で生産活動が極端に鈍って木材需要も落ち込み、その後の期間においても、本県を含む日本海側では復興需要の波及が見られない中、目標の達成は困難であった。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	平成30年度
事業の推進体制	<p>県では、「地方創生」とも関連づけ、地元の木材を優先的に活用する「ウッドファースト(木材利用第一主義)」な秋田の暮らしを、県民を挙げて実現していくことを通じて、木材の需要拡大と林業雇用の拡大を図り、林業・木材産業等地方産業の成長産業化や、地域社会の活力の創出を図っていく。</p> <p>特に、整備された大規模製材施設の業容拡大、中小製材工場の連携、再編整備を促進し、本県の製材能力、販売力を強化するとともに、県は木材利用の拡大に向けた取組を強化し、製材品出荷額の増大を目指す。</p>

<p>具体的取組方策</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県内の木材需要喚起について、ウッドファーストあきた県民運動の展開による県民意識の高揚、県産材利用ポイント事業による住宅・ペレット等の需要喚起、福祉施設等の木造化、木質化で高齢者や子どもにやさしい街づくりを展開する。 ・ 製材工場の施設整備による製材能力の強化を図るとともに、首都圏等での県産木材プロモーション活動を展開するほか、県外への販路開拓や販売促進活動について、木材関係団体が行う活動を支援する。
----------------	--

4 改善計画に対する第三者の意見(秋田県木材産業協同組合連合会 専務理事 木村 充)

(コメント)

当初計画では、東日本大震災による需要の落ち込みに加え、秋田スギによる復興需要の取り込みも難しい環境下にあったが、本事業により整備された秋田製材協同組合の順調な稼働もあり、事業実施前に比べ本県の製材品の出荷額は増加している。さらに、県では、引き続き木材需要や林業の拡大を図っていく施策に積極的に取り組んでいく方針であり、目標年度までの目標達成の可能性は十分あると考えられる。

(参考様式4-1及び4-2添付資料)改善計画書及び目標達成状況報告書の達成率等算出根拠
 秋田県
 秋田スギ活用活性化計画

目標数値 (単位:百万円)

区分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
地域産物の販売額の増加	—	—	—	—	10,450	12,480	14,510	16,540	10,450	12,480	14,510	16,540
製材品出荷額	—	—	—	—	18,000	21,000	23,000	25,000	—	—	—	—
集材材製品出荷額	—	—	—	—	—	—	—	87,000	—	—	—	—
	—	—	—	—	28,450	33,480	37,510	41,540	10,450	12,480	14,510	16,540
	事業実施前											
	計画期間											
	140,980											
	改善期間											

実績数値 (単位:百万円)

区分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
地域産物の販売額の増加	15,251	11,529	10,501	8,650	12,020	12,163	12,971	15,536	—	—	—	—
製材品出荷額	—	—	—	45,931	—	—	—	52,691	—	—	—	—
集材材製品出荷額	22,225	20,278	16,869	14,000	18,878	19,984	16,824	14,542	—	—	—	—
	37,476	31,807	27,370	22,650	30,899	32,147	29,795	30,078	—	—	—	—
	事業実施前											
	計画期間											
	122,919											
	改善期間											

【事後評価】

① = 目標値A = (目標/現状) × 100 - 100(%) = 18.17 %

② = 実績値B = (実績(H23~H26) / 実績(H23~H26)) × 100 - 100(%) = 140.980
 達成率 = ② ÷ ① = 16.7 %

【改善計画の事後評価】

①' = 目標値A = (目標/現状) × 100 - 100(%) = 17.52 %

②' = 実績値B = (実績(H27~H31) / 実績(H27~H31)) × 100 - 100(%) = -
 達成率 = ②' ÷ ①' = -