

平成31年第1回定例会（2月議会）
建設部 提出資料（2月12日）

建設委員会・分科会

【補正予算・議案関係】

○ 建設部	平成30年度2月補正予算案の概要について	・・・ 1
○ 下水道課	秋田臨海処理センター工事請負変更契約の締結について	・・・ 3
○ 河川砂防課	河川災害復旧助成事業 一級河川上溝川 うわみぞかわ に係る債務負担行為の設定について	・・・ 5
○ 港湾空港課	空港整備事業（秋田空港誘導路改良他）に係る債務負担行為の設定について	・・・ 7

平成30年度2月補正予算案の概要について

平成31年2月12日
建設部

1 一般会計

(1) 補正予算 △7,042,257千円

①事業費の決算見込み等による補正 △7,018,816千円

②その他（給与費） △23,441千円

(2) 繰越明許費 28,464,425千円

地方街路交付金事業、県単道路改築事業、河川改修事業 等

①追加分 7,986,821千円

②変更分 20,477,604千円

(3) 債務負担行為 3,480,863千円

①追加分 3,430,863千円

事業名	設定額(千円)	事業内容
技術アドバイザー業務委託	3,370	技術アドバイザーからの技術的アドバイスを要する経費
道路台帳管理事業	13,230	道路台帳の管理に要する経費
災害関連事業	862,160	昨年度豪雨災害の早期復旧に要する経費
河川災害復旧助成事業	1,828,073	昨年度豪雨災害の早期復旧に要する経費
過年発生土木災害復旧事業	497,046	昨年度豪雨災害の早期復旧に要する経費
「秋田港クルーズ」まちづくり推進事業	45,484	クルーズ船の受入等に要する経費
空港整備事業	181,500	秋田空港の誘導路改良等に要する経費

②変更分 50,000千円

事業名	設定額(千円)	事業内容
県単空港施設整備費	50,000	大館能代空港医療搬送車の購入に要する経費

2 特別会計

(1) 補正予算

△ 6 3 4 , 2 9 3 千円

事業名	予算額(千円)	事業内容
能代港エネルギー基地建設用地整備事業	△484	決算見込みによる
下水道事業	△557,044	決算見込みによる
港湾整備事業	△76,765	決算見込みによる

(2) 繰越明許費

6, 6 6 4 , 0 2 0 千円

能代港灰捨場管理事業、流域下水道事業 等

(3) 債務負担行為

8 6 , 0 1 6 千円

事業名	設定額(千円)	事業内容
流域下水道維持管理費	24,696	下水道施設の維持管理に要する経費
港湾荷役機械保守点検業務委託	61,320	港湾施設の維持管理に要する経費

秋田臨海処理センター工事請負変更契約の締結について

平成31年2月12日
下 水 道 課

1 概 要

- 平成29年12月22日に議決を経た秋田湾・雄物川流域下水道工事の内容を変更する必要が生じたことによる変更契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第二条の規定に基づき、議会の議決に付す。

2 変更契約内容

- (1) 工 事 名 秋田湾・雄物川流域下水道工事（臨海処理区）
- (2) 場 所 秋田市向浜二丁目3-1
（秋田湾・雄物川流域下水道 秋田臨海処理センター）
- (3) 工事内容 機械設備 1式
- (4) 相 手 方 現契約：メタウォーター・山二施設特定建設工事共同企業体
代表者 メタウォーター株式会社東北営業部
部長 石崎 寛之
変 更：メタウォーター・山二施設特定建設工事共同企業体
代表者 メタウォーター株式会社東北営業部
部長 伊藤 克美
- (5) 金 額 702,000,000円（変更なし）
- (6) 工 期 現契約：平成29年12月27日から平成31年3月29日まで
変 更：平成29年12月27日から平成31年7月31日まで
- (7) 変更理由 関連する導水配管工事の資材調達の遅れに伴う工期の延長

3 スケジュール

		平成29年度 (2017)				平成30年度 (2018)												平成31年度 (2019)			
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
【本工事】	仮設準備工																				
	既存機器撤去工																				
	躯体改修工 (最初沈殿池)																				
	機器製作工																				
	現場据付工																				
	試運転調整																				
【関連工事】 導水配管工事																					

当初 : 
変更 : 

工期延長

送風機棟

2系施設

分水槽

1系施設

最初沈殿池

反応槽

最終沈殿池

【本工事】
1系最初沈殿池能力増強(機械)

【関連工事】
1系量初沈殿池導水配管



うわみぞかわ
河川災害復旧助成事業 一級河川上溝川に係る
債務負担行為の設定について

平成31年2月12日
河 川 砂 防 課

1 概 要

- ・上溝川では、平成29年7月の記録的な豪雨により、513戸に上る家屋浸水被害（床上204戸、床下309戸）に加え、堤防決壊等の甚大な施設被害も発生したことから、同年より事業に着手している。
- ・浸水被害の軽減や再度災害防止効果を早期に発現させることにより、下流域住民の安全安心の確保を図るため、債務負担行為を設定する。

2 事業内容

（１）河川名・場所

一級河川 上溝川 横手市大森町地内

（２）内 容

- ・工事内容：築堤工・護岸工 L＝243m
橋梁工 6橋 等
- ・工 期：平成31年3月～平成32年2月
- ・金 額：1,149,338千円

3 工 程 表

年度 月	平成30年度(2018年度)			平成31年度(2019年度)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
内容			○契約												
			公告 入札	準備工	築堤工、護岸工、橋梁工等									後片付	

灰色塗：債務負担行為設定

河川災害復旧助成事業(一級河川上溝川)


うわみぞかわ

上溝川




事業期間 : H29～H32

事業内容 : 全体延長L=4, 018m(築堤工、護岸工、橋梁工等)

平面図



標準横断面図



空港整備事業（秋田空港誘導路改良他）に係る 債務負担行為の設定について

平成31年2月12日
港湾空港課

1 概要

- ・航空機の安全な運航を確保するため、秋田空港における誘導路改良、飛行場灯台改良及び大館能代空港における飛行場灯台改良を実施する。
- ・施工時間の制約等により長期間の工期となることから、降雪期前の完成を図るため、債務負担行為を設定する。

2 事業内容

- ・工事内容：秋田空港 誘導路改良（ $A=10,750\text{m}^2$ ） 165,900千円
飛行場灯台改良（ $N=1$ 基） 7,100千円
大館能代空港 飛行場灯台改良（ $N=1$ 基） 8,500千円
合 計 181,500千円
- ・工 期：誘 導 路 改 良 平成31年3月～平成31年11月
飛行場灯台改良 平成31年3月～平成31年12月
- ・金 額：181,500千円

3 スケジュール


	H30年度 (2018年度)		H31年度 (2019年度)								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
誘導路改良		公告・ 契約	準備工	舗装工・灯火工							
飛行場灯台改良		公告・ 契約	製作工			灯火工、航空局検査等					

■：債務負担行為設定

4 現況写真



秋田空港誘導路



秋田空港飛行場灯台