

工事請負変更契約の締結について

環境整備課

平成29年10月6日の議決を経て、同年10月12日に契約を締結した「秋田県環境保全センターD区Ⅱ期処分場造成工事請負契約」について、次のとおり変更する。

1 工事内容

(1) 造成土工（切土体積の増）

当初 347,300m³ → 変更 365,800m³

(2) 造成土工（盛土体積の増）

当初 153,900m³ → 変更 167,800m³

(3) 遮土工（面積の増）

当初 162,700m² → 変更 164,530m²

(4) その他

地盤改良工の増工、汚濁防止工の強化、浸出水調整槽工の変更

2 金額

当初 4,051,080,000円

変更 4,265,746,200円

3 変更理由

現地再調査の結果に基づく造成土工の数量等の変更

（起工前測量により切土する体積等が確定）