

令和2年3月11日
防衛省東北防衛局

イージス・アショアの配備に関する再調査に係る業務委託について

東北地方におけるイージス・アショアの配備に関する再調査に係る業務委託については、本年3月20日までに委託業者から調査結果の報告書を受領する予定でしたが、下記のとおり納期（履行期間）を延長することとしましたので、お知らせいたします。

記

1. 納期（履行期間）を延長する調査

- ・ 遮蔽条件に係る委託調査（測量業務（その2））
- ・ インフラ条件等に係る委託調査（国有地基本検討業務）

2. 納期（履行期間）の延長

令和2年3月20日を令和2年4月30日に延長

3. 延長理由

測量業務のうち、航空レーザ測量について、飛行を予定していた時期に天候不良が重なったこと等から、当初計画よりも約1か月程度作業が順延し、これに伴い、測量結果をもとに行う国有地基本検討業務についても検討作業が後ろ倒しとなったため。

（お問い合わせ先）

防衛省東北防衛局企画部

地方調整課 基地対策室

Tel 022-297-8212