

令和元年第2回定例会（5月議会）
産業観光委員会・分科会 提出資料

令和元年 5月13日
観光文化スポーツ部

【議案(その他)関係】

文化振興課 県・市連携文化施設整備に係る工事請負契約の締結 ----- 1
について
(議案第126号～議案第129号関係)

県・市連携文化施設整備に係る工事請負契約の締結について
(議案第126号～議案第129号関係)

文化振興課

1 概要

県・市連携文化施設整備に係る建築ほか3件の工事については、一般競争入札・総合評価落札方式により、昨年12月に入札公告を行い、発注手続きに入ったが、今般、去る3月に行った開札結果等を踏まえ4件の請負契約を締結しようとするものである。

2 工事の契約額について

平成31年3月、それぞれの落札者と仮契約を締結したところであるが、平成31年2月22日付け国土交通省『「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置』の通知を踏まえ、新労務単価を適用する必要性が生じたことから、新単価等に基づき再積算の上、同月末に仮契約の変更を行ったところである。

今議会に提案した議案の契約額については、変更後の仮契約によるものとなっている。

なお、建築工事に関しては、内外装、仮設関連等の単価が上昇する一方、施設の構造の多くを占める鉄筋、型枠といった躯体くたい関連の単価が下がっており、全体として増額までには至らなかった。

(特例措置に伴う見直し後の契約額)

区 分	落 札 額	新労務単価適用 による増加額	単価改正後の契約額 (今回の議案契約額)
建 築	14,133,960,000円	—	14,133,960,000円
電 気 設 備	3,045,600,000円	10,774,080円	3,056,374,080円
空 気 調 和 設 備	1,769,958,000円	9,693,000円	1,779,651,000円
給排水衛生設備	721,116,000円	1,726,920円	722,842,920円

3 今後のスケジュール

県民会館の解体及び埋蔵文化財調査を6月末までに終了した上で、7月から建設工事に着手し、令和3年度中の施設完成及び開館を予定している。

