

工事請負変更契約の締結について

自然保護課

令和元年5月14日の議決を経て、同年5月17日に契約を締結した「狩猟技術訓練施設整備工事請負契約」について、次のとおり変更する。

1 工事内容

(1) 側溝工（側溝延長の増）

当初 695m → 変更 707m

(2) その他

電気設備工及び付帯施設工の増

2 金額

当初 468,050,000円

変更 498,276,900円

3 変更理由

排水処理槽の位置変更及び電気設備工、付帯施設工の追加