

令和5年第3回定例会（9月議会） 建設部 提出資料

令和5年9月11日
建設部

建設委員会・分科会 【予算・議案関係】

○ 建設部	令和5年度9月補正予算案の概要について	・・・ 1
○ 下水道マネジメント推進課	秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業に係る債務負担行為の設定について	・・・ 2
○ 道路課	令和5年度9月補正予算案の概要について	・・・ 4
○ 道路課	工事請負契約の締結について	・・・ 5
○ 河川砂防課	令和5年度9月補正予算案の概要について	・・・ 6
○ 建築住宅課	令和5年度9月補正予算案の概要について	・・・ 7

令和5年度9月補正予算案の概要について

建設部

1 一般会計 10,114,335千円

(1) 公共事業 9,989,100千円

県単道路補修事業	962,500 千円
河川改修事業	450,000 千円
県単河川改良事業	836,500 千円
県単砂防事業	15,000 千円
現年発生土木災害復旧事業	7,725,100 千円

(2) その他 125,235千円

あきた安全安心住まい推進事業	112,000 千円
県営住宅県単大規模修繕事業	13,235 千円

(3) 債務負担行為 (890,516千円)

秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業

2 下水道事業会計

(1) 債務負担行為 (12,332,601千円)

秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業

秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業に係る債務負担行為の設定について

下水道マネジメント推進課

1 概要

秋田臨海処理センター（以下、「センター」という）に消化ガス発電設備等の再エネ設備を導入し、センターの脱炭素化と電力コスト削減等による下水道事業の経営改善を図るとともに、センターから向浜地区公共施設群に向けて再エネ電力を供給するため、自営送電線を新設し、地域の脱炭素化を実現する。

2 事業内容

DBO方式（※）により、再エネ設備や自営送電線の設計施工及び運営を一体で行う事業者を選定し、官民連携により事業を進める。

- ・設計施工期間：R 6 年 6 月～R 9 年 3 月
（R 6 年 6 月 工事請負契約締結予定）
- ・運営期間：R 9 年 4 月～R 29 年 3 月（20 年間）
（R 6 年 6 月 特別目的会社と運営委託契約締結予定）

※DBO方式：

設計（Design）、施工（Build）、運営（Operate）を一括で発注する入札方式。

3 債務負担行為設定額

13,223,117 千円


下水道事業会計	金額（千円）
設計施工（R 6 年度～8 年度）	5,512,601
運営委託（R 9 年度～28 年度）	6,820,000
合計	12,332,601

一般会計	金額（千円）
設計施工（R 6 年度～8 年度）	890,516
合計	890,516

4 スケジュール

年度	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9～ R 28
公告準備					
DBO入札公告					
設計施工					
運営委託					

5 事業スキーム



令和5年度9月補正予算案の概要について

道 路 課

1 概要

- ・被災した道路（災害復旧事業対象外）の安全性確保のための対策を実施

2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内訳
県単道路補修事業	962,500	法面工、擁壁工 等
合計	962,500	

3 主な事業内容

(1) 県単道路補修事業

- ・事業箇所… (一) 杉沢上小阿仁線 ^{ばんどり} 番鳥地内 外46箇所



(一) 杉沢小阿仁線
番鳥地内(上小阿仁村)



(一) 小滝二ツ井線
梅内大畑地内(能代市)



(主) 能代五城目線
浅見内地内(五城目町)



(主) 秋田八郎湯線
仁別家ハヅレ地内(秋田市)



国道341号
玉川地内(仙北市)



(主) 入道崎寒風山線
菅ノ沢地内(男鹿市)



(一) 檜渕横渡線
滝地内(由利本荘市)



(主) 横手東成瀬線
山内三又地内(横手市)

工事請負契約の締結について

道 路 課

1 概要

- 令和5年7月31日に仮契約を締結した水沢橋上部工撤去工事の請負契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定に基づき、議会の議決に付す。


2 契約内容

- (1) 工 事 名 道路メンテナンス事業（橋梁補修）
水沢橋上部工撤去工事
- (2) 路 線 名 主要地方道秋田雄和本荘線
- (3) 場 所 秋田市雄和相川地内（水沢橋）
- (4) 工事内容 施工延長 245.0m
トラス橋撤去 397t
アスファルト舗装撤去 1,470m²
床版撤去 1,587m²
- (5) 相 手 方 宮地・東北機械・沢木組
特定建設工事共同企業体
- (6) 金 額 720,500,000円
[令和5年度 102,000,000円
令和6年度 618,500,000円]
- (7) 工 期 契約締結の日から令和7年3月24日まで

3 スケジュール

年度	令和5年度						令和6年度											
月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
旧橋撤去工（上部工）	○本契約																	
	準備工	橋面・床版撤去						トラス桁撤去										後片付

平 面 図



全景写真 （新旧 水沢橋）



令和5年度9月補正予算案の概要について

河川砂防課

1 概要

- ・氾濫した河川の改修事業の加速化を図るとともに、氾濫解析や被災箇所の復旧工事等を実施

2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内訳
河川改修事業	450,000	氾濫河川の改修
県単河川改良事業	836,500	被災箇所の復旧・改良 氾濫河川の調査解析 馬場目川圏域河川整備計画変更 等
県単砂防事業	15,000	堆積土砂の浚渫
現年発生土木災害復旧事業	7,725,100	被災箇所の復旧工事
合計	9,026,600	

3 主な事業内容

(1) 河川改修事業

- ・氾濫した河川における緊急改修工事
事業箇所…三種川、馬踏川



三種川（三種町下岩川）



馬踏川（秋田市金足堀内）

(2) 県単河川改良事業

- ・被災箇所（災害復旧事業対象外）の復旧、改良
事業箇所…君ヶ野川、三種川 外



君ヶ野川（由利本荘市岩城道川）



三種川（三種町森岳）

- ・氾濫した河川の調査解析、対策検討等
事業箇所…太平川、種梅川 外
- ・馬場目川圏域河川整備計画の変更
事業箇所…富津内川、内川川

(3) 現年発生土木災害復旧事業

- ・被災した公共土木施設の復旧工事



小阿仁川（北秋田市鎌沢）



岩見川（秋田市河辺三内）

令和5年度9月補正予算案の概要について

建 築 住 宅 課

1 概要

- ・令和5年7月14日から大雨により被災した住宅の復旧支援を実施
- ・被災者受入により一時停止している県営住宅の通常入居募集を早期に再開するため、空き住戸の修繕を実施

2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内訳
あきた安全安心住まい推進事業（住宅リフォーム推進事業）	112,000	災害復旧（持ち家）分
県営住宅県単大規模修繕事業	13,235	入居前修繕分
合計	125,235	

3 主な事業内容

（1）住宅リフォーム推進事業

災害復旧（持ち家）分について災害規模を踏まえ、予定戸数を拡大する。

- ・対象被害：半壊または床上浸水以上の住宅被害
- ・対象工事：①大雨に起因する被害箇所の復旧工事
②令和5年7月14日時点で県内に本店、支店、営業所のいずれかを有する建設業者等と工事請負契約締結するもの
③補助対象工事費50万円以上（税込み）
- ・補助額：補助対象工事費の10%、最大8万円
- ・予定戸数：50戸 → 1,450戸

（2）県営住宅県単大規模修繕事業

- ・劣化が著しい内部の修繕工事の実施
- ・事業箇所 県営御野場住宅（秋田市） 外3団地



浴室 カビ取り
天井パネル貼り替え
壁パネル貼り替え



改修後 イメージ



和室 畳下地交換
畳交換
壁クロス張り替え



改修後 イメージ