

観光文化スポーツ部

産業観光委員会

【所管関係資料】

(当日配布)

11月19日提出

令和 6 年 第 2 回 定 例 会 （ 1 1 月 1 9 日 ）
産 業 観 光 委 員 会
所 管 事 項 関 係 提 出 資 料

令和 6 年 1 1 月 1 9 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

【所管事項関係】

スポーツ振興課 新 県 立 体 育 館 整 備 ・ 運 営 事 業 の 入 札 不 調 と 今 後
の 対 応 方 針 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・

3

新県立体育館整備・運営事業の入札不調と今後の対応方針について

スポーツ振興課

1 経 緯

7月に公告した新県立体育館整備・運営事業の入札が不調となったことから、入札を辞退した4グループへのヒアリングを実施するとともに、それを踏まえた事業費等の見直しを行った。

- ・ 7月19日 入札公告
- ・ 8月23日迄 4グループが入札参加を表明
- ・ 11月1日 全グループの辞退により入札取り止め
- ・ 11月8日迄 4グループにヒアリングを実施

2 事業者へのヒアリング結果

(1) 入札辞退の理由

4グループ全てが、見積額と予定価格(254億円)が大幅に乖離しているためとし、その要因は、首都圏での再開発等の建設需要急増による資材価格や労務費等の高騰であるとの回答を得た。

(2) 再度公告入札への参加意欲

実勢を踏まえた事業費の確保と発注情報の早期公表に加え、契約締結後の物価上昇リスクへの柔軟な対応があれば、入札に参加したいとの意向であった。

3 今後の対応方針

多くの県民が利用する県立体育館は、老朽化により建替えが不可欠であり、地元チームのBリーグプレミア参入も考慮し、基本計画に示した機能を維持しつつ、実勢を踏まえて事業費を増額する。

令和10年秋の開館に向け、PFI手法による再度の事業者選定を速やかに行う。

(1) 機能の維持

- ・ スポーツの「みる」「する」「ささえる」機能
- ・ Bリーグプレミア基準を満たすアリーナ
- ・ 八橋運動公園の機能向上

(2) 事業費(施設整備費)の増額

内 訳	6月補正	見直し後	増額
施設整備費	200億円	310億円	110億円
維持管理・運営費等	54億円	54億円	—
合 計	254億円	364億円	110億円

(3) 再度公告入札スケジュール(予定)

令和6年	12月議会	債務負担行為の増額補正
	12月	入札公告
令和7年	2月	入札書・提案書の提出
	3月	審査・落札決定
	6月迄	事業契約締結、事業着手