工事請負契約の締結について

自然保護課

１　工　事　名　　狩猟技術訓練施設整備工事

２　工 事 箇 所　　由利本荘市岩城道川字新田沢地内

３　工 事 概 要　　場　内　造　成　工　　面積　　１３，２９０㎡
側　　溝　　工　　延長　　６９５ｍ
排水処理槽設置工　　数量　　２箇所
防　護　ネ　ッ　ト　工　　数量　　２箇所

４　執 行 方 法　　条件付き一般競争入札

５　契 約 金 額　　４６８，０５０，０００円

６　契約の相手方　　菊地・村岡・高橋秋和特定建設工事共同企業体
代表者　菊地建設株式会社
代表取締役　橋本　一康

７　工　　期　　契約締結の日から令和２年３月２３日まで

＜参考＞各工種の工期予定　　単位：千円

工種	事業費	令和元年度											令和2年度			
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
1 土木工事	468,050	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔				
2 法面工事	228,562	発注	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔							
3 電気工事		発注	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔								
4 建築工事		発注	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔	⇔				
5 備品等						購入										
6 舗装工事	84,271												発注	⇔	⇔	⇔
計	780,883															

狩猟技術訓練施設整備事業　施設計画平面図

土木工事
場内造成工　13,290m2　側溝工695m　排水処理槽設置工　2箇所　防護ネット工　2箇所

法面工事（別途発注）

防護ネット工
飛散防止ネット（スキート）
L=75m、H=25m、支柱11本

場内造成工
A=13,290m2

防護ネット工
飛散防止ネット（トラップ）
L=140m、H=25m、支柱15本

舗装工事（別途発注）

建築工事（別途発注）

倉庫

スキート射場

トラップ射場

側溝工

排水処理槽設置工

排水処理槽設置工

管　理　棟

電気工事（別途発注）

別途発注工事内訳

- 法面工事　モルタル吹付　6,406m2
- 電気工事　ネット昇降用電源等　1式
- 建築工事　倉庫（木造平屋建）55m2
- 舗装工事　アスファルト舗装　13,290m2

完成予定

イメージ

平成31年第1回定例会(2月議会)
福祉環境分科会・福祉環境委員会
提 出 資 料

狩猟技術訓練施設整備事業について

自然保護課

1　事業の目的

猟銃を使用する狩猟者を育成・確保するため、現在休場中である県立総合射撃場のクレー射撃場を狩猟技術訓練施設として再整備する。

2　事業の概要

鉛害防止対策を念頭に置いた平成29年度の県立総合射撃場利用可能性調査を踏まえ、トラップ及びスキート射場各１面の開場に向けた工事を実施する。

工　　種	内　　訳	規　　模
１　土木工事	造成、防護ネット、排水設備　等	１１，０００㎡
２　法面工事	法面崩落防止	６，２００㎡
３　電気工事	ネット昇降用電源　等	一式
４　建築工事	車両保管・作業倉庫	１棟
５　舗装工事	場内舗装	１３，０００㎡
６　備　品　等	鉛散弾回収車、鉛散弾回収用送風機　等	一式

3　概算事業費の内訳

（単位：千円）

区　　分	事　業　費
①　平成３１年度事業費（Ｈ３０補正予算額） ※予算財源の一部は、国庫補助金（315,888千円）を活用	６９６，６１２
②　平成３２年度事業費（予定）	８４，２７１
③　全体事業費（①＋②）	７８０，８８３

4　今後のスケジュール

①平成31年度工事

内　容	年　月	工　種
工事着手（予定）	平成３１年５月	土木、法面、電気及び建築工事
工事完成（予定）	〃　　１１月	法面、電気及び建築工事
	〃　３２年３月	土木工事

②平成32年度工事

内　容	年　月	工　種
工事着手（予定）	平成３２年５月	舗装工事
工事完成（予定）	〃　　７月	〃

③供用開始　平成３２年８月（予定）

＜参考＞

●整備の概要

区分			内訳	数量
土木工事	防護ネット工	トラップ射場	Ｈ＝２５ｍ、Ｗ＝１４０ｍ、１重	３，５００㎡
		スキート射場	Ｈ＝２５ｍ、Ｗ＝７５ｍ、４重	７，５００㎡
	排水構造物工　等		場内造成、側溝・排水処理槽設置、既設構造物撤去　等	一　式
法面工事			法面モルタル	６，２００㎡
電気工事			ネット昇降用電源　等	一　式
建築工事			倉庫（木造平屋建、１棟）	５５㎡
舗装工事			場内舗装、縁石設置	１３，０００㎡

●概算事業費の内訳

○平成３１年度事業費　（単位：千円）

区分	工種	事業費
国庫対象	造成工事、防護ネット工事、排水構造物工事、電気工事　等	５７４，３４３
県単	法面工事、構造物撤去工事、倉庫建築工事　等	１２２，２６９
計		６９６，６１２

○平成３２年度事業費　（単位：千円）

区分	工種	事業費
県単	舗装工事	８４，２７１
計		８４，２７１

○全体事業費　（単位：千円）

区分	事業費
国庫対象	５７４，３４３
県単	２０６，５４０
計	７８０，８８３