日　程　表（案）

委託名：秋田県立近代美術館　燻蒸消毒業務委託

燻蒸場所：地下1階一時保管庫、2階第1･2収蔵庫、3階第3･4･5収蔵庫

月　日	作　業　内　容	備　考	動　静
R9.1.19 （火）		全館停電	【全職員休み】
R9.1.20 （水）		全館停電（予備日）	【立会職員のみ出勤】
R9.1.21 （木）	資材搬入、養生作業の準備、現場確認・打ち合わせ、養生作業、検体配置・確認・立ち合い	燻蒸作品 収蔵庫へ搬入	公用車車庫から搬出
R9.1.22 （金）	安全確認、ガス注入（午後）		□空調停止　■事務室移動 【全職員休み　※ガス注入確認後、総務撤収】
R9.1.23 （土）	夜間管理		□空調停止 【全職員休み】
R9.1.24 （日）	ガス排気作業（午後） 夜間管理		□空調停止 【全職員休み】
R9.1.25 （月）	養生撤去・修復（～午後）、空調運転動作確認 夜間管理		□空調停止 事務室復旧ＰＭ
R9.1.26 （火）	安全確認、検体確認、引き渡し検査立ち合い（～午後）		□空調復旧
R9.1.27 （水）		燻蒸作品収蔵庫 から搬出日	
R9.1.28 （木）		燻蒸作品収蔵庫 から搬出予備日	
R9.1.29 （金）		美術館開館	

48時間燻蒸　立入禁止