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変 更 実 施 計 画 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 的 な 考 え 方 

事業実施予定期間 

【平成25年度～34年度(10年間）】 

○現行実施計画の成果を踏まえ、「現場内処理」を基本とした環境保全対策を継続するとともに、遮水壁内外で

環境基準値を超えて検出されている１，４－ジオキサンの対策を講じることにより、蒲の沢（南沢を含む。）や大

館沢で滲出している地下水の「VOC」について、平成３２年度までに環境基準値を下回るレベルにする。 

支 障 除 去 等 事 業 

汚水処理等の維持管理対策 

(1,4-ジオキサン浄化対策の強化) 

① 現在実施している揚水井戸による汚染地下水の汲

み上げ処理の継続 

② 蒲の沢等での滲出水の回収・処理の継続 

③ 高度高度高度高度なななな水処理施設水処理施設水処理施設水処理施設（（（（促進酸化施設促進酸化施設促進酸化施設促進酸化施設））））のののの新設新設新設新設 

④ 処理水の河川等への放流の検討 

現在、水処理施設で処理された水は能代市の公共

下水道に放流しているが、今後、能代市や地元住民

と協議を行いながら、河川への放流を検討する。 

汚 染 拡 散 防 止 対 策 

(汚染地下水の汲み上げ処理の強化) 

 

① 第第第第1111帯水層揚水帯水層揚水帯水層揚水帯水層揚水井戸井戸井戸井戸（（（（10101010箇所箇所箇所箇所））））のののの増設増設増設増設    （（（（うちうちうちうち4444箇所箇所箇所箇所））））    

② 第第第第2222帯水層揚水井戸帯水層揚水井戸帯水層揚水井戸帯水層揚水井戸（（（（11111111箇所箇所箇所箇所））））のののの増設増設増設増設    （（（（うちうちうちうち3333箇所箇所箇所箇所））））    

場 内 ・ 場 外 雨 水 対 策 

( 雨 水 排 除 対 策 等 の 強 化 ) 

 

① 処分場の法面部へのキャッピングの実施（H27） 

② 蒲の沢法面の雨水排除（雨水排水溝の整備）（H27） 

③ 雨水のモニタリング（常時監視）の実施 

④ トレンチ・注水井戸（8 箇所）の設置（H27、H28） 

環 境 モ ニ タ リ ン グ 事 業 

( 環 境 モ ニ タ リ ン グ の 継 続 ) 

 

① 周辺環境の水質・底質調査等の継続 

② 第 2 帯水層観測井戸（3 箇所）の増設（H27） 

処 分 場 調 査 （ 関 連 事 業 ） 
○ ボーリング調査（H25 実施） 

○ 「産廃特措法」は平成34年度を期限とする時限立法

であることから､事業の実施予定期間は､平成25年度

から平成34年度までの10年間とする。 

事業費（処分場調査費を除く。） 

【約１６．３億円】 

 

【国の財政支援の概要】 

○ 国支援率として、対象事業費の１/3、また、国支援率

を除く県の負担分の75％について起債対象となり、元

利償還金の50％が地方交付税措置される。 

特定支障除去等事業全体特定支障除去等事業全体特定支障除去等事業全体特定支障除去等事業全体計画計画計画計画図図図図    

地下水浄化対策模式図地下水浄化対策模式図地下水浄化対策模式図地下水浄化対策模式図    

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

揚水井戸 2 4 - -

注水井戸 - - - 4

揚水井戸 - - 4 -

注水井戸 - - - 4

揚水井戸 4 3 - 4

観測井戸 - - 3 -

第１帯水層

№４，５処分場

第２帯水層

揚水井戸等の設置スケジュール
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