
公共事業継続箇所評価調書 　　再評価　　　継続評価（様式７）
評価確定日( 年 月 日)

事業コード 区 分 国庫補助　　　　　県単独

事 業 名 部局課室名

事 業 種 別 班 名 (tel)

路 線 名 等 担当課長名

箇 所 名 担 当 者 名

政策コード 政 策 名
総合計画と

施策コード 施 策 名
の関連

指標コード 施策目標(指標)名

１．事業の概要

事 業 期 間 総事業費 億円 国庫補助率～　　　　　（　　　年）

事 業 規 模

事業の立案

に至る背景

事 業 目 的

計 画 時 評 価 時 増 減 理 由 等

事 業 費

工 事 費
経費

用 補 費
内訳

そ の 他
事業費内訳

国庫補助

事 業 内 容 財源 県 債

そ の 他内訳(単位:千円)

一般財源

事 業 内 容

事業の進捗

状況

事業推進上

の課題

関連する計

画等

情勢の変化

及び長期継

続の理由

指 標 名

指 標 式事業効率把

指 標 の 種 類 成果指標 業績指標 低減指標の有無 有 無
握の手法及

目 標 値 ａ
データ等の出典

び効果 実 績 値 ｂ

把 握 の 時 期 　　　年　　　月

○ ●
平成19 09 2 5

H19-建-継-04 ● ○

国道道路改築費 建設交通部　道路課

二次改築（現道拡幅） 道路建設班 018-860-2493

一般国道１０７号 加藤　修平

由利本荘市鶴舞～松街道（本荘道路） 伊藤　茂

U 交流・連携と生活を支える交通基盤の整備

03 地域間交流・連携を支える交通ネットワークの整備

02 県管理国道改良率

５．０／１０H27   17          110.0H11

○　延長　Ｌ＝２，０００ｍ、幅員　Ｗ＝１３．０（２５．０）ｍ

○　本路線は、岩手県大船渡市を起点として北上市、横手市を経て秋田県由利本荘市に至る１９８ｋ

　ｍの幹線道路であり、日本海側と太平洋側を結ぶ産業、経済の交流に重要な役割を果たしている路

　線である。

　 当該区間は、Ｈ１７年度現況交通量は１７，２６９台/日で混雑度が１．８９と高く、旅行速度
　は２０．４ｋｍと低く渋滞対策区間となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　また、今年度９月１７日近隣に日本海沿岸東北自動車道「仁賀保～本荘」、「本荘～岩城」間が

　開通し、本荘市街地と高速交通拠点の更なるアクセス強化が図られる。

○　中心市街地の活性化（混雑度１．８９）　　　○物流の効率化の支援（本荘ＩＣ・大内ＪＣＴ）
○　日本海沿岸東北自動車道本荘ＩＣへのアクセス強化　　

○　安全な生活環境の確保（事故率２２０件／億台キロ）

○　道路の防災対策・危機管理の充実（第２次緊急輸送路）

○ 費用便益比 Ｂ/Ｃ＝３．９１

 11,000,000  11,000,000           0

  3,286,145   3,286,145           0

  6,851,950   6,851,950           0

    861,905     861,905           0

  5,500,000   5,500,000           0

  2,200,000   2,200,000           0

          0           0           0

  3,300,000   3,300,000           0

調査・設計、 調査・設計、
改良工、橋梁 改良工、橋梁

工、舗装工 工、舗装工

○　今年度末、用地買収面積が５６％となる見込みである。

○特になし

○　あきた２１総合計画における「地域間交流・連携を支える交通ネットワークの整備」を支援する

　事業。
○　日本海沿岸東北自動車道（岩城ＩＣ～仁賀保間：Ｈ１９．９．１７供用済み）

○　平成１７年３月２２日に本荘市外７町が合併し、由利本荘市となった。

県管理国道改良率

改良率（改良済延長／実延長）

○ ● ○ ●

       91.2 ％ 道路現況調書

％       92.4

達成率ｂ／ａ       101.3 ％ 平成19 8








