
■週休二日の定義

【週休二日（４週８休）を確保するイメージ】

■ ■

※ ４週８休以上とは、現場閉所率が２８．５％以上
の水準に達する必要がある。

対象外期間 施工日
１９０日１０日

現場閉所
８０日

工事完成日工事着手日

工　　期

現場閉所率（80日／270日(対象外１０日は除外)=28.5%以上)→4週8休以上

週休２日とは、当該工事の工期内において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態を指し、土
日の現場閉所など１週間当たり２日の休日を必ず確保するということではない。
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２．モデル工事（工期：令和２年５月１日～令和２年５月３１日）による試算

休日作業日の同一の１週間に振替休
日を確保できているため○

休日作業日の同一の１週間に振替休日
を確保できず、次週にも振替休日を確保
できていないため×



　　工期内における日数

　　　３１日　

　　現場閉所を実施した日数

　　　１２日

　　よって現場閉所率は

　　　１２日／３１日

　　　　　　＝３８．７０・・・％　≧　２８．５％　ただし、「完全週休二日」は達成していない。　

　　

このモデル工事の場合

直接工事費及び間接工事費に４週８休分の補正係数を乗じ、

工事成績評定（工事特性）に４週８休分の３点を加点する。
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