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あきた芸術劇場整備事業について

文化振興課

あきた芸術劇場については、令和４年３月の開館を目指し整備を進めてきたところであ

るが、新型コロナウイルス感染症の影響により建設工事に遅れが生じることとなり、開館

までの整備スケジュール等について、次のとおり見直しを行うこととする。

１ 整備スケジュールの変更

建設工事の工期を延長し、施設の竣工及び開館をそれぞれ３か月後ろ倒しする。

（工期延長の主な要因）

・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を踏まえた県境を跨ぐ作業員の

移動自粛及び当該措置に伴う施工・工程計画の見直し

・躯体工事及び外構工事が冬期間になることに伴うコンクリート打設等における

仮設工事の追加及び養生期間の延長

【現 状】

【見直し後】

２ 工事契約額の変更

工期の延長等に加え、受注者からインフレスライド条項に基づく請負代金額変更の

請求があり、建設費の増額が必要となる見込みである。金額を精査した上で、受注者

との協議を経た後、工事請負契約の変更に係る議案を提出する。
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２０２２ＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップ

秋田たざわ湖大会の誘致について

スポーツ振興課

２０１５年から仙北市のたざわ湖スキー場で開催されている「ＦＩＳ（国際スキー連盟）

フリースタイルスキーワールドカップ」について、県、仙北市及び県スキー連盟等が協議

の上、２０２２年大会を誘致することとした。

１ 大会誘致の目的

これまでの開催により、「秋田たざわ湖」をモーグルの聖地として国内外にアピール

してきたが、２０２２年大会は、冬季オリンピック北京大会直後の開催予定であり、こ

れまで以上に注目を浴びることから、誘致により更なる冬季の誘客に結び付ける。

２ 大会概要

・主 催：国際スキー連盟、(公財)全日本スキー連盟

・運営主体：ＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップ秋田たざわ湖大会組織委員会

（秋田県、仙北市、秋田県スキー連盟等）

・開催時期：２０２２年２月２６日、２７日（予定）

・会 場：秋田県たざわ湖スキー場 黒森山コース

・競技種目：男女モーグル、男女デュアルモーグル

・参 加 者：選手９１人、コーチ等６３人、観客６，０００人（２０２０大会実績）

３ 今後のスケジュール

・令和２年９月 全日本スキー連盟が国際スキー連盟へ開催申請

・令和３年５月 国際スキー連盟総会において開催地及び開催日を正式決定

・令和４年２月 ２０２２年大会開催
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