

2017年（平成29年）7～12月

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
1	土		1	火	①ドック（定期検査向け）	1	金		1	日		1	水		1	金	
2	日	①ドック（定期検査向け）	2	水	②回航	2	土		2	月	①かけ廻し網調査1日	2	木		2	土	
3	月		3	木		3	日		3	火	②公共用水+給油1日	3	金		3	日	
4	火		4	金		4	月	①かけ廻し網調査1日	4	水		4	土		4	月	①かけ廻し網調査1日
5	水		5	土		5	火		5	木		5	日		5	火	②海洋観測stn.1
6	木		6	日		6	水		6	金		6	月	①かけ廻し網調査1日	6	水	+公共用水
7	金		7	月		7	木		7	土		7	火	+公共用水	7	木	
8	土		8	火		8	金		8	日		8	水		8	金	
9	日		9	水		9	土		9	月		9	木		9	土	
10	月		10	木		10	日		10	火	①かけ廻し網調査2日	10	金		10	日	
11	火		11	金		11	月	①かけ廻し網調査2日	11	水		11	土		11	月	①かけ廻し網調査1日
12	水		12	土		12	火	②採泥調査1日間	12	木		12	日		12	火	
13	木		13	日		13	水		13	金		13	月	①板びき網調査1日	13	水	
14	金		14	月		14	木		14	土		14	火		14	木	
15	土		15	火		15	金		15	日		15	水		15	金	
16	日		16	水		16	土		16	月	①板びき網調査1日	16	木		16	土	
17	月		17	木		17	日		17	火		17	金		17	日	
18	火		18	金		18	月		18	水		18	土		18	月	①板びき網調査1日
19	水		19	土		19	火	①板びき網調査1日間	19	木		19	日		19	火	
20	木		20	日		20	水	②かけ廻し網調査1日	20	金		20	月	①かけ廻し網調査1日	20	水	
21	金		21	月	①ヒラメ稚魚調査 1日間	21	木		21	土		21	火		21	木	
22	土		22	火	②底曳き網改良試験 2日間	22	金		22	日		22	水		22	金	
23	日		23	水		23	土		23	月	①沖合定線観測2日間	23	木		23	土	
24	月		24	木		24	日		24	火		24	金		24	日	
25	火		25	金		25	月		25	水	(JICA視察)	25	土		25	月	
26	水		26	土		26	火		26	木		26	日		26	火	
27	木		27	日		27	水	①沖合定線観測2日間	27	金		27	月		27	水	
28	金		28	月	①ヒラメ稚魚調査 1日間	28	木		28	土		28	火		28	木	
29	土		29	火	②沖合定線観測2日間	29	金		29	日		29	水		29	金	
30	日		30	水		30	土		30	月		30	木		30	土	
31	月		31	木					31	火					31	日	