

<別紙2>

令和5年度認定こども園サポート事業スケジュールについて

秋田県教育庁幼保推進課

【サポート事業3年間のスケジュール】

<サポート事業1年目>

令和5年4月	希望調査×切（新規）〈様式1〉 サポート事業説明会：4/21（金）秋田地方総合庁舎6階602会議室
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送
6月1日（木）	様式4 実施計画書提出
6月～12月	北地区・南地区 訪問① 【教育事務所2名、幼保推進課指導班1名】 ・諸課題の確認と具体的な指導助言 ・提出書類等（指導班分）の確認と今後の見通し 【幼保推進課調整・企画班2名】 ・提出書類等（調整・企画班分）と施設設備の確認 訪問② 【教育事務所2名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 訪問③ 【教育事務所2名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・来年度に向けての改善点等の確認
	中央地区 訪問① 【幼保推進課指導班3名】 ・諸課題の確認と具体的な指導助言 ・提出書類等（指導班分）の確認と今後の見通し 【幼保推進課調整・企画班2名】 ・提出書類等（調整・企画班分）と施設設備の確認 訪問② 【幼保推進課指導班2名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 訪問③ 【幼保推進課指導班2名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・来年度に向けての改善点等の確認
令和6年 3月1日（金）	様式5 実施報告書提出

<サポート事業2年目>

令和5年3月	希望調査×切〈様式1〉(継続)
令和5年4月	希望調査×切〈様式2〉(継続、認可・認定初年度)
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送
6月1日(木)	様式4 実施計画書提出
6月～12月	北地区・南地区 訪問① 【教育事務所2名】 ・諸課題の確認と具体的な指導助言 【幼保推進課調整・企画班2名】 ・提出書類等(調整・企画班分)と施設設備の確認 訪問② 【教育事務所2名、幼保推進課指導班1名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・提出書類等(指導班分)の確認と具体的な指導助言 【幼保推進課調整・企画班2名】 ・提出書類等(調整・企画班分)と施設設備の確認 訪問③ 【教育事務所2名】 ・総括指導 ・提出書類等(指導班分)の確認
	中央地区 訪問① 【幼保推進課指導班2名】 ・諸課題の確認と具体的な指導助言 【幼保推進課調整・企画班2名】 ・提出書類等(調整・企画班分)と施設設備の確認 訪問② 【幼保推進課指導班3名】 ・諸課題の改善点の評価と具体的な指導助言 ・提出書類等(指導班分)の確認と具体的な指導助言 【幼保推進課調整・企画班2名】 ・提出書類等(調整・企画班分)と施設設備の確認 訪問③ 【幼保推進課指導班2名】 ・総括指導 ・提出書類等(指導班分)の確認
11月下旬	申請書類の提出
12月中旬	申請書類の指導(電話及び電子メール等)、必要に応じて差し替え
令和6年1月	認定こども園審議会(私立幼保連携型)
3月1日(金)	様式5 実施報告書提出

<認可・認定後初年度>

令和5年4月	希望調査×切（継続、認可・認定初年度）
5月	サポート事業実施施設決定 決定通知発送
6月1日（木）	様式4 実施計画書提出
6月～12月	北地区・南地区 訪問① 【教育事務所2名】 ・認可・認定までの改善点の確認と具体的な指導助言 ・認定こども園の機能を果たしているかの確認と具体的な指導助言
	中央地区 訪問① 【幼保推進課2名】 ・認可・認定までの改善点の確認と具体的な指導助言 ・認定こども園の機能を果たしているかの確認と具体的な指導助言
令和6年 3月1日（金）	様式5 実施報告書提出

秋田市の園について

3年間の大まかな流れは、ほぼ上記の通りですが、書類提出時期や審議会開催、訪問者等については、上記の通りではないことを御承知おきください。