

H28年8月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
8	1	月	保守工事（ドック）	
	2	火	保守工事（ドック）	
	3	水	保守工事（ドック・海上試運転）	
	4	木	保守工事（ドック・回航）、公共用水域水質調査	
	5	金		
	6	土	（参観デー）	
	7	日		
	8	月		
	9	火		
	10	水	板びき調査（底魚稚魚調査）	
	11	木		
	12	金		
	13	土		
	14	日		
	15	月		
	16	火		
	17	水		
	18	木		
	19	金		
	20	土		
	21	日		
	22	月	ヒラメ稚魚調査②	
	23	火		
	24	水	底びき調査（底魚資源調査、漁具改良）	
	25	木		
	26	金		
	27	土		
	28	日		
	29	月	ヒラメ稚魚調査③	
	30	火	板びき調査（底魚稚魚調査）	
	31	水		