

H25年 4月

漁業調査指導船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
4	1	月		
	2	火	沖合海洋観測	
	3	水	沖合海洋観測	
	4	木		
	5	金		
	6	土		
	7	日		
	8	月		
	9	火	公共用水域水質調査	
	10	水		
	11	木		
	12	金		
	13	土		
	14	日		
	15	月	底魚稚魚調査	
	16	火	底魚稚魚調査	
	17	水	男鹿海洋高校体験乗船	
	18	木	底びき調査	
	19	金	男鹿海洋高校体験乗船	
	20	土		
	21	日		
	22	月		ハタハタ稚魚調査(用船)
	23	火	底びき調査	
	24	水	男鹿海洋高校体験乗船	
	25	木	男鹿海洋高校体験乗船	
	26	金	男鹿海洋高校体験乗船	
	27	土		
	28	日		
	29	月		
	30	火	沖合海洋観測(～5月1日)	

H25年 5月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
5	1	水	海底沈下物調査	
	2	木	海底沈下物調査	
	3	金		
	4	土		
	5	日		
	6	月		
	7	火		
	8	水	沖合海洋観測	
	9	木	沖合海洋観測	ハタハタ稚魚調査(用船)
	10	金	トラフグ延縄試験	
	11	土		
	12	日		
	13	月	板びき調査	
	14	火	板びき調査	
	15	水	海洋高校体験乗船	
	16	木	海洋高校体験乗船	
	17	金	海洋高校体験乗船	
	18	土		
	19	日		
	20	月	トラフグ延縄試験	
	21	火	トラフグ延縄試験	
	22	水		
	23	木	海洋高校体験乗船	
	24	金	海洋高校体験乗船	
	25	土		
	26	日		
	27	月		
	28	火		ハタハタ稚魚調査(用船)
	29	水	沖合海洋観測	
	30	木	沖合海洋観測	
	31	金	海洋高校体験乗船	

H25年 6月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
6	1	土		
	2	日		
	3	月	沖合海洋観測	
	4	火	沖合海洋観測	
	5	水	海洋高校体験乗船	
	6	木	トラフグ延縄試験	
	7	金	海洋高校体験乗船	
	8	土		
	9	日		
	10	月	ズワイガニー斉調査、北部海域環境調査	
	11	火	ズワイガニー斉調査	
	12	水	ズワイガニー斉調査、流れ藻調査	
	13	木	トラフグ延縄試験	
	14	金	海洋高校体験乗船	
	15	土		
	16	日		
	17	月		
	18	火	南部海域環境調査	
	19	水	海洋高校体験乗船	
	20	木		
	21	金	海洋高校体験乗船	
	22	土		
	23	日		
	24	月		底魚稚魚調査(用船)
	25	火		
	26	水	海洋高校体験乗船	
	27	木	中央海域環境調査	
	28	金	海洋高校体験乗船	
	29	土		
	30	日		

H25年 7月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
7	1	月		
	2	火		
	3	水	海洋高校底びき網体験乗船	
	4	木		
	5	金	海洋高校底びき網体験乗船	
	6	土		
	7	日		
	8	月	底魚稚魚調査	
	9	火	底魚稚魚調査	
	10	水		
	11	木	ヒラメ稚魚調査	
	12	金		
	13	土		
	14	日		
	15	月	海フェスタ公開(秋田港)	
	16	火		
	17	水	保守工事(酒田市)	
	18	木	保守工事(酒田市)	
	19	金	保守工事(酒田市)	
	20	土		
	21	日		
	22	月	保守工事(酒田市)	底魚稚魚調査(用船)
	23	火	保守工事(酒田市)	
	24	水	保守工事(酒田市)	
	25	木	保守工事(酒田市)	
	26	金	保守工事(酒田市)	
	27	土		
	28	日		
	29	月	保守工事(酒田市)	
	30	火	保守工事(酒田市)	
	31	水	保守工事(酒田市)	

H25年 8月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
8	1	木	保守工事(酒田市)	
	2	金	保守工事(酒田市)	
	3	土		
	4	日		
	5	月	保守工事(酒田市)	
	6	火	保守工事(酒田市)	
	7	水	保守工事(酒田市)	
	8	木	保守工事(酒田市)	
	9	金	保守工事(酒田市)	
	10	土		
	11	日		
	12	月		
	13	火		
	14	水		
	15	木		
	16	金		
	17	土		
	18	日		
	19	月		
	20	火	ヒラメ稚魚調査	
	21	水	底魚稚魚調査	
	22	木	底魚稚魚調査	
	23	金		
	24	土		
	25	日		
	26	月	底びき調査、サメ駆除対策	
	27	火	底びき調査、サメ駆除対策	
	28	水		
	29	木	ヒラメ稚魚調査	
	30	金		
	31	土		

H25年 9月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
9	1	日		
	2	月	沖合海洋観測	
	3	火	沖合海洋観測	
	4	水		
	5	木	サメ駆除対策、大型クラゲ調査	
	6	金		
	7	土		
	8	日		
	9	月		
	10	火	底びき調査、サメ駆除対策	
	11	水	底びき調査、サメ駆除対策	
	12	木	底びき調査、サメ駆除対策	
	13	金		
	14	土		
	15	日		
	16	月	サメ駆除対策、大型クラゲ調査	
	17	火	底魚稚魚調査、大型クラゲ調査	
	18	水	底魚稚魚調査、大型クラゲ調査	
	19	木		
	20	金		
	21	土		
	22	日		
	23	月		
	24	火	サメ駆除対策、大型クラゲ調査	
	25	水		
	26	木		
	27	金		
	28	土		
	29	日		
	30	月		

H25年 10月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
10	1	火	沖合海洋観測	
	2	水	沖合海洋観測	
	3	木		
	4	金	大型クラゲ、底びき調査	
	5	土		
	6	日		
	7	月	海域環境調査(北部)	
	8	火	海域環境調査(南部)	
	9	水	海域環境調査(中央部)	
	10	木		
	11	金		
	12	土		
	13	日		
	14	月		
	15	火	大型クラゲ、底びき調査	
	16	水		
	17	木		
	18	金		
	19	土		
	20	日		
	21	月		
	22	火	大型クラゲ、底びき調査	
	23	水		
	24	木		
	25	金		
	26	土		
	27	日		
	28	月		
	29	火		
	30	水		
	31	木		

H25年 11月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
11	1	金		
	2	土		
	3	日		
	4	月		
	5	火	公共用水域水質調査	
	6	水		
	7	木	大型クラゲ、底びき調査	
	8	金		
	9	土		
	10	日		
	11	月		
	12	火	大型クラゲ、底びき調査	
	13	水		
	14	木		
	15	金		
	16	土		
	17	日		
	18	月		
	19	火	大型クラゲ、底びき調査	
	20	水		
	21	木		
	22	金		
	23	土		
	24	日		
	25	月		
	26	火	大型クラゲ、底びき調査	
	27	水		
	28	木		
	29	金		
	30	土		

H25年 12月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
12	1	日		
	2	月		
	3	火	大型クラゲ、公共用水域水質調査	
	4	水		
	5	木	大型クラゲ、板びき調査	
	6	金		
	7	土		
	8	日		
	9	月		
	10	火	大型クラゲ、板びき調査	
	11	水		
	12	木	大型クラゲ、板びき調査	
	13	金		
	14	土		
	15	日		
	16	月		
	17	火	大型クラゲ、底びき調査	
	18	水		
	19	木		
	20	金		
	21	土		
	22	日		
	23	月		
	24	火		
	25	水		
	26	木		
	27	金		
	28	土		
	29	日		
	30	月		
	31	火		

H26年 1月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
1	1	水		
	2	木		
	3	金		
	4	土		
	5	日		
	6	月		
	7	火		
	8	水		
	9	木	公共用水域水質調査、底びき調査	
	10	金		
	11	土		
	12	日		
	13	月		
	14	火		
	15	水	大型クラゲ・底びき調査	
	16	木	大型クラゲ・板びき調査	
	17	金		
	18	土		
	19	日		
	20	月		
	21	火	板びき・底びき調査	
	22	水		
	23	木		
	24	金		
	25	土		
	26	日		
	27	月		
	28	火	沖合海洋観測	
	29	水	沖合海洋観測	
	30	木		
	31	金		

H26年 2月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
2	1	土		
	2	日		
	3	月		
	4	火		
	5	水		
	6	木		
	7	金		
	8	土		
	9	日		
	10	月		
	11	火	沖合海洋観測	
	12	水	沖合海洋観測	
	13	木		
	14	金		
	15	土		
	16	日		
	17	月		
	18	火	公共用水域水質調査	
	19	水	板びき調査((底魚稚魚調査)	板びき調査(用船)
	20	木	板びき調査((底魚稚魚調査)	
	21	金		
	22	土		
	23	日		
	24	月		
	25	火	底びき調査(底魚資源調査)	
	26	水		
	27	木		
	28	金		

H26年 3月

調査船運航計画

月	日	曜	千 秋 丸	備 考
3	1	土		
	2	日		
	3	月	沖合海洋観測	
	4	火	沖合海洋観測	
	5	水		
	6	木	底びき調査(底魚資源調査)	
	7	金		
	8	土		
	9	日		
	10	月		
	11	火	板びき調査(底魚稚魚調査)	
	12	水	板びき調査(底魚稚魚調査)	
	13	木		板びき調査(用船)
	14	金	公共用水域水質調査	
	15	土		
	16	日		
	17	月		
	18	火	底びき調査(底魚資源調査)	
	19	水		
	20	木		
	21	金		
	22	土		
	23	日		
	24	月		
	25	火	底びき調査(底魚資源調査)	
	26	水		
	27	木		
	28	金		
	29	土		
	30	日		
	31	月		