

(参考様式 5 - 1)

秋田 2 期地区活性化計画 改善計画書

平成 2 4 年 9 月 2 8 日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
秋田県	秋田県	秋田 2 期	H 2 0 ~ 2 3	H 2 0 ~ 2 1
事業メニュー名		事業内容及び事業量	事業実施主体	
【五里合地区】	地形図作成	A = 273ha	男鹿市	
	農用地等集団化	A = 273ha	男鹿市五里合土地改良区	

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備 考
定住等の促進に資する基盤整備の円滑化	1 年	0	0.0%	区画整理事業等の着手までの年数

2 目標が達成されなかった要因

受益者の地元推進体制に対する不満や現状農地への執着などにより、区画整理事業実施に対する地元合意形成が整わなかったため。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	平成 2 6 年度
事業の推進体制	事業受益者による事業推進委員会、男鹿市五里合土地改良区 男鹿市、秋田県（秋田地域振興局農林部農村整備課）
具体的取組方策	県の農業農村整備事業管理計画で平成 2 6 年度採択要望地区と位置付けているため、引き続き、未同意者に対して、事業内容・制度の詳細説明・個別訪問説明など、きめ細かな対応を実施し、早期の事業着手に努める。

4 改善計画に対する第三者の意見

(コメント)
未達成の男鹿市五里合地区については、早期に地元合意形成を図り、目標達成年度までに区画整理事業に着手し、事業活性化計画目標が達成されるよう指導されたい。