

強い農業づくり交付金 実施状況一覧

平成19年度																					
No	対策名	実施年度	市町村名	地区名	事業実施主体名	施設概要等	事業費 (千円)	国庫交付金 (千円)	利用計画等	H24稼働状況等		目標年度	成果目標等					事業効果の発揮状況等 (未達成の理由)	事業実施主体のコメント等		
										実績	稼働率		項目	現況 (A)	最終目標値 (B)	H24目標値 (C)	H24実績 (D)			目標達成 状況	評価
1	産地競争力の強化 (畜産振興課)	19	小坂町	小坂町	有限会社 ファームランド	(豚) 肥育豚舎4棟・子豚 豚舎2棟・管理棟1 棟	1,253,700	578,000	利用頭数 (母豚)  1,600頭	1,643頭	102.7%	H24	種雌豚1頭当たり 年間労働時間を 削減	(H17) 24.1時間	(H24) 14.5時間	14.5時間	14.8時間	96.9%	B	オートソーティングシステムの導入により、 年間労働時間の削減目標40%に対し、39% 削減することができた	年間労働時間の削減については、農場全 体の生産・管理システムが成熟したことも あり、ほぼ目標を達成することができた。 飼料コストの増加・市況の低迷により畜産 を取り巻く状況は厳しいが、引き続き生産 効率の向上に取り組みとともに、銘柄豚と しての確立を図っていく。
														<p>減少に関する達成率 (実績 14.8 - 現況 24.1) = -9.3時間 (目標 14.5 - 現況 24.1) = -9.6時間 -9.3時間 ÷ -9.6時間 = 96.9%</p>		<p>A 100%以上(目標達成) B 80~99% C 50~80%(改善指導対象) D 50%以下(改善指導対象)</p>					

平成22年度(繰越)																					
No	対策名	実施年度	市町村名	地区名	事業実施主体名	施設概要等	事業費 (千円)	国庫交付金 (千円)	利用計画等	H24稼働状況等		目標年度	成果目標等					事業効果の発揮状況等 (未達成の理由)	事業実施主体のコメント等		
										実績	稼働率		項目	現況 (A)	最終目標値 (B)	H24目標値 (C)	H24実績 (D)			目標達成 状況	評価
1	輸入急増等 緊急対策 (水田総合 利用課)	22	能代市 藤里町	能代市 藤里町 地区	あきた白神農 業協同組合	(水稲・大豆) 穀類乾燥調製貯蔵 施設整備 (処理量 水稲:3,000t、 大豆:600t)	1,191,750	499,500	処理量  水稲:3,000t 大豆:600t	水稲 2,514t	水稲 83.8%	H24	事業実施地区に おける下位等級 指数を5割以上削 減	(H15~21 7中5平均) 7.10%	(H24) 3.55%	3.55%	7.00%	2.82%	D	1等米比率は93%(全県86.2%)となっ ているが、出穂後の高温多照によりカメム シ類が大発生したため、着色粒による等級 の低下があり、成果目標の達成には至らな かった。	栽培技術指導の徹底により乳 白・腹白米など目立った高温障 害は発生しなかったが、出穂後 の高温多照でカメムシ類が大量 発生し、防除に努めたものの斑 点米が発生したこと、目標 とする下位等級指数の削減に至 らなかった。 高温耐性品種については、座 談会等で周知、誘導した結果、 水稲作付面積の多い農家を中 心に危険分散の観点からも作付割 合が増加したが、限られた休日 での農作業に重きをおいている 小規模の兼業農家については伸 び悩んでいる状況にある。 今後はこうした兼業農家を中 心にカンントリーエレベータ利用 の促進と併せて、高温耐性品種 への作付誘導を推進して参りたい。
														<p>減少に関する達成率 (実績 7.00 - 現況 7.1) = -0.10% (目標 3.55 - 現況 7.1) = -3.55% -0.10% ÷ -3.55 = 2.82%</p>		<p>増加(向上)に関する達成率 (実績 11.30 - 現況 7.78) = 3.52% (目標 12.78 - 現況 7.78) = 5.00% 3.52% ÷ 5.00 = 70.4%</p>		<p>A 100%以上(目標達成) B 80~99% C 50~80%(改善指導対象) D 50%以下(改善指導対象)</p>			