

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 全国健康福祉祭基本構想

担当部局名 健康福祉部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅡ〉	H26年6月 基本構想の検討	H26.6~H27.3 基本構想策定委員会 (4回程度)	有識者等	各委員から意見をも らう。
	9月 骨子案策定	H26.7 市町村意向調査	市町村	事業実施の意向を聴 取する。
	12月 基本構想案策定	H26.7 競技団体等意向調査	競技団体 等	事業実施の意向を聴 取する。
	H27年3月 基本構想決定	H26.12 パブリック・コメント	県民	基本構想案について 意見をもらう。
	4月 施行			

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」