

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 次期「すこやかあきた夢っ子プラン」(仮称)

担当部局名 健康福祉部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
へステップⅠ	H25年10月 策定方針の検討	H25.10、H26.1 秋田県社会福祉審議会子ども・子育て部会	有識者等	プラン策定の方向性及び策定スケジュールについて意見を求める。
	H26年1月 策定方針決定	H25.10～H26.4 全県市町村で教育保育子育てニーズ調査	県民	子育て家庭のニーズを把握する。
へステップⅡ	4月 骨子案の検討	H26.4、H26.7 秋田県社会福祉審議会子ども・子育て部会(第3～4回)	有識者	県計画の骨子案を検討する。
	7月 骨子案の決定 素案検討	H26.10～11 秋田県社会福祉審議会子ども・子育て部会(第5～6回)	有識者	ニーズ調査に基づく教育保育等の量の見込みと確保方策の検討を踏まえ素案を検討する。
	12月 素案決定	H26.12 パブリック・コメント	県民	素案について意見をもらう。
	27年2月 プラン案決定	H27.2 秋田県社会福祉審議会子ども・子育て部会(第7回)	有識者	案について意見交換を行う。
	27年3月 計画決定	H27.3～4 冊子・パンフレットの配布	県民	プランについて普及・啓発を図る。
	27年4月 施行			

(注釈) ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」※当該計画策定での実施なし。

・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」

・ステップⅡ：「計画の策定段階」