

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 秋田県動物愛護管理推進計画

担当部局名 生活環境部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	動物愛護管理法改正に伴う計画修正案の検討	H26.5 ワーキンググループ 会議開催		プラン素案作成に向けて会議を開催し、これまでの県の取組の成果及び課題の検証等を行う。
	H26年6～7月 計画の修正案の作成			
〈ステップⅡ〉	7月 素案決定	H26.7 秋田県動物愛護推進 協議会	有識者等	素案決定のための意見募集を行う。
	8月 プラン案決定	H26.8 パブリック・コメント	県民	素案について意見をもらう。
	9月 計画決定			
	10月 施行			

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」