

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 秋田県道路整備計画 (仮称)

担当部局名 建設部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップゼロ〉	H25年6月 現行計画終了後の 新たな計画の必要 性を検討			
〈ステップⅠ〉	H25年8月 策定方針の検討			
〈ステップⅡ〉	H25年10月 計画骨子案検討 H26年5月 計画案検討 6月 計画素案決定 8月 計画案決定 9月 計画決定 施行	H26.6~7 パブリック・コメント	県民	計画案について意見 をもらう。

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」