

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 秋田県高齢者居住安定確保計画

担当部局名 建設部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
ステップ ゼロ	H26年4月 計画の必要性を判断			
ステップ I	H26年5月 計画の策定を決定  計画策定方針決定			
ステップ II	H26年8～10月 素案検討  10～12月 素案作成	H26.8～10 庁内関係各課、各市町村 意見照会	関係課、 各市町村	素案について意見を もらう。
	H27年1～3月 計画案作成  3月 計画決定、公表  4月 施行	H27.1 パブリック・コメント	県民	素案について意見を もらう。

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」
- ・ステップI：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップII：「計画の策定段階」