

(様式2) 計画策定実績報告書

計画名 新たな文化施設に関する基本計画

担当部局名 観光文化スポーツ部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施内容
〈ステップⅠ〉	26年3月 整備構想の策定、 基本計画の策定決定			
〈ステップⅡ〉	26年8月～12月 素案作成に向けた検討	8月～12月 文化施設基本計画検討委員会（4回）	有識者等	基本計画の策定にあたり有識者等の意見を計画に反映した。
	27年3月 基本計画策定	H27.2.13～H27.3.16 パブリック・コメント	県民	素案に対する県民の意見を求めた 40名から77件の意見があり、計画の参考とした。
実施状況の検証		検討委員会をはじめ、パブリックコメントなどの実施により、広く県民の意見を聴取し、基本計画に反映させた。		

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」