

(様式2) 計画策定実績報告書

計画名 あきたICT基本戦略2015担当部局名 情報企画課

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施内容及び ニーズの反映結果
〈ステップⅠ〉	H26年4月 策定方針の検討			
	7月 策定方針決定			
〈ステップⅡ〉	7月 素案の検討			
	11月 素案の決定	H26.11.12~28 秋田県高度情報化推進 委員会への意見聴取	県職員	庁内各部におけるICT の取組報告と素案に ついて意見をもらう。
		H26.11.26~12.12 秋田県ICT推進会議 委員への意見聴取	有識者	素案について意見をも らう。
		H26.12.9 総務企画委員会に素案 の説明	議員	素案について意見をも らう。
		H26.12.24 秋田県ICT推進会議 委員への意見聴取	有識者	素案について意見をも らう。
		H27.1.15~2.16 パブリック・コメント	県民	1名から意見があった。
		H27.1.19~2.16 市町村への意見募集	市町村	素案について意見をも らう。
	H27年2月 案決定	H27.2.19 総務企画委員会に案の 説明	議員	案について意見をもら う。
	3月 計画決定	H27.3.17 秋田県高度情報化推進 委員会への説明	県職員	案について意見をもら う。
	4月 施行	H27.3.23 秋田県ICT戦略本部 にて承認、策定	知事、副 知事、各 部部長	

実施状況の検証	別に組織したICTの専門家等で構成される「秋田県ICT推進会議」の場を活用し、専門的な見地からの意見を多数聴取して戦略に反映することができた。
---------	---

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」