

(様式2) 計画策定実績報告書

計画名 全国健康福祉祭基本構想

担当部局名 健康福祉部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施内容及び ニーズの反映結果
(ステップⅡ)	H26年6月 基本構想の検討	H26.4.23~6.30 開催意向調査実施	市町村・ 競技団体	県内各市町村、競技団体へ大会の開催意向調査を実施
		H26.6.3(第1回) 基本構想検討委員会	有識者等	県内の福祉、スポーツ、文化、観光、経済、マスコミ、市町村等の有識者による委員会を設置し、大会の骨格となる基本構想素案の検討を開始
	12月 基本構想案策定	H26.8.4~9.22 市町村・競技団体ヒアリング	市町村・ 競技団体	各市町村、開催希望競技団体にヒアリングを実施
		H26.10.14(第2回) 基本構想策定委員会	有識者等	素案の検討
	H27年3月 基本構想決定 H27年4月 施行	H27.1.16(第3回) 基本構想策定委員会	有識者等	素案の検討
		H27.2.6~3.6 パブリック・コメント	県民	素案に関して県民からの意見募集
		H27.3.4(第4回) 基本構想策定委員会	有識者等	素案の検討、策定
		H27.3.9 厚生労働省、長寿社会開発センターとの協議	厚労省・ 長寿社会 開発セン ター	共催者との素案協議、決定
	H27.3.16 基本構想公表			

<p>実施状況の検証</p>	<p>素案策定のスケジュールがずれ込んだことにより、パブリック・コメントの実施時期が遅れてしまったが、決定までの間にパブリック・コメントによる意見募集を行うことができた。 今回の素案は大会の概要であるため、具体的にいただいた意見は、今後の実行委員会等で反映させていく。</p>
----------------	--

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」