

(様式2) 計画策定実績報告書

計画名 秋田県耐震改修促進計画(改定)

担当部局名 建設部建築住宅課

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施内容及び ニーズの反映結果
プレ ゼロ へ ステ ッ	H25年11月 改正耐震改修促進 法施行			
プ ー へ ステ ッ	H26年2月 改定方針検討	H26.2.18 市町村連絡会議 (第1回)	市町村	法改正概要の説明及 び計画改定に係る各 市町村施設等の施設 情報調査等の実施
へ ステ ッ プ Ⅱ	5月 改定方針決定	H26.10.1 市町村連絡会議 (第2回)	市町村	改定方針及び計画記 載対象建築物の指定 方針の説明及び意見 交換を実施。
	9月 素案検討			
	H26.10.10 計画記載対象建築物 の所有者へ意見照会			
	12月 【計画記載対象建 築物確定】 素案の決定	H26.10.14 庁内関係各課、各市町 村意見照会	各部局施 設所管 課、市町 村	計画案に関する意見 照会を実施
		H26.12.25~H27.1.26 パブリック・コメント	県民	提出意見なし
		H27.2月 案の作成		
3月 計画決定、公表				
実施状況の検証	計画改定方針や計画記載対象建築物の確定、素案の作成において、県内市町村及び対象建築物所有者等の意見を反映して計画を改定した。			

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」