

(様式2) 計画策定実績報告書

計画名 第2期すこやかあきた夢っ子プラン

担当部局名 健康福祉部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施内容及び ニーズの反映結果
〈ステップⅠ〉	H25年10月	H25. 10. 22 H26. 1. 21 秋田県社会福祉審議会 会子ども・子育て部会	有識者等	プラン策定の方向性及び策定スケジュールについて意見交換を行った。
	H26年1月 策定方針決定	H25. 10~H26. 4 教育・保育等の子育て支援に関するニーズ調査	全県市町村 村民	市町村が管内の子育て家庭に実施(調査票配布数 40,199 枚, 有効回答 28,501 枚)
〈ステップⅡ〉	H26年4月 骨子案の検討	H26. 4. 22 H26. 7. 23 秋田県社会福祉審議会 会子ども・子育て部会	有識者等	県計画の骨子案への意見交換を行った。
	H26年11月 素案の検討	H26. 11. 4 秋田県社会福祉審議会 会子ども・子育て部会	有識者等	ニーズ調査に基づく教育・保育等の量の見込と確保方策を踏まえ素案を検討した。
	H26年12月 素案の決定	H26. 12. 12~H27. 1. 13 パブリック・コメント	県民等	1名から4件の提案があった。
	H27年2月 案の作成	H27. 2. 5 秋田県社会福祉審議会 会子ども・子育て部会	有識者等	プラン案について意見交換を行った。
	H27年3月 計画決定 H27年4月 施行			
実施状況の検証		子ども・子育て支援新制度など国の制度の作り込みにあわせタイミングよく審議会を開催したほか、全県市町村が子育て家庭に実施したニーズ調査の意見を踏まえ、プランを作成することができた。		

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」