

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第3期秋田県食育推進計画

担当部局名 健康福祉部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	27年6月 策定方向の検討			
	27年7月 策定方針の決定			
〈ステップⅡ〉	27年8月 骨子案の検討			
	27年10月 骨子案作成	27年10月 第1回食の国あきた 推進会議	有識者	骨子案について意見を 求める
	27年12月 素案決定	パブリック・コメント	県民	素案について意見を 求める
	28年1月 計画案決定			
	28年2月 計画決定	28年1月 第2回食の国あきた 推進会議	有識者	案について意見交換 を行う
	28年4月 施行	28年3月 冊子・パンフレットの 配布	県民	計画について普及・啓 発を行う

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」