

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 秋田県生活排水処理構想 (仮称)

担当部局名 建設部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップゼロ〉	H26年2月 国の方針に基づく 新たな構想の必要 性を検討			
〈ステップⅠ〉	H26年4月 策定方針の検討			
〈ステップⅡ〉	H27年3月 構想骨子案検討 H27年7月 構想案検討 H27年12月 構想案決定 H28年3月 構想決定 施行	H27.12~H28.1 パブリック・コメント	県民	構想案について意見 をもらう

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」