

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第2次秋田県読書活動推進基本計画

担当部局名 企画振興部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップゼロ〉	H27年4月 実績確認と課題の 抽出 (第1回推進連絡会議)	H27年5～6月 県民アンケート調査	ボラン ティア、企 業、NPO 等、県民	民間のニーズや取組 アイデア等を調査
	5月 2次計画見直しの 方向検討			
	6月 実績報告書・2次計 画策定スケジュールの決定 【第1回推進本部会議】	6月県議会報告	県議会	実績報告、スケジュー ル説明
	7月 骨子案作成	7月 地域図書館利用状況 調査	学校・市町 村図書館	ロールモデル図書館 の把握
〈ステップⅠ〉	8月 骨子案の検討 (第2回推進連絡会議)			
	10月 骨子案決定			
〈ステップⅡ〉	11月 素案検討 (第3回連絡会議)	11月 パブリック・コメント	県民	素案について県民に 説明し、意見をもら う。
	H28年1月 計画案検討	12月県議会 素案説明	県議会	
		2月県議会 計画案説明	県議会	
	3月 計画決定 (第2回推進本部会議)	3月 冊子・パンフレットの 配布	県民等	第2次計画について 普及・啓発を図る。

	H28年4月 施行			
--	--------------	--	--	--

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」