

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 男鹿地域半島振興計画

担当部局名 企画振興部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	H27年5月 策定方針の検討・決定			
〈ステップⅡ〉	6月 原案の作成 7月 国土交通省へ原案を提出。内容について関係省庁と調整。 10月 原案の修正、正式提出案の作成 10月 市町村との協議 11月 国土交通省ほか関係省庁へ計画の正式提出 12月 計画決定 (関係大臣の同意) 12月 施行	H27年10月 パブリック・コメント	県民	正式提出案について意見をもらう。

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」