

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第2期秋田県新エネルギー産業戦略

担当部局名 産業労働部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	H27年4月 策定方針の検討			
	6月 策定方針決定	H27年6月 第2期秋田県新エネルギー産業戦略検討会議(第1回)	有識者、 関係団体 等	戦略策定の方向性及び 策定スケジュール等 について意見を求める。素 案作成に向け、これまで の取組の成果及び課題 の検証等を行う。
〈ステップⅡ〉	6月～ 素案の検討	6～10月 企業等へのヒアリン グ	県内企業 経営者等	今後の施策展開のあり 方等について、関連企業 等を対象にヒアリング を実施する。
	11月 戦略素案決定	11月 第2期秋田県新エネルギー産業戦略検討会議(第2回)	有識者、 関係団体 等	戦略素案に対する提言 をもらう。
	H28年1月 第2期秋田県新エネルギー産業戦略検討会議(第3回)	H28年1月 第2期秋田県新エネルギー産業戦略検討会議(第3回)	有識者、 関係団体 等	戦略案に対する提言を もらう。
	H28年2月 戦略案決定	2月 パブリック・コメント	県民	戦略案について意見を もらう。
	3月 戦略決定			
	4月 施行	4月 パンフレットの配布	県民等	戦略について普及・啓発 を図る。

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」