

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第3次秋田県犯罪被害者等支援基本計画

担当部局名 生活環境部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	H27年7月 策定方針の検討	7月 秋田県犯罪被害者等 支援推進会議	有識者	現行計画の進捗、成果 及び課題についての 意見交換、スケジュール 確認
	策定方針決定	7月 策定担当者会議	県職員	スケジュール等の確 認
〈ステップⅡ〉	8月 計画骨子案の検討	8月 策定担当者会議	県職員	推進会議の意見・要望 を踏まえ骨子案検討
	10月 計画素案の作成	9月 推進会議委員への意 見照会	有識者	骨子案に盛り込むべ き内容のとりまとめ
		9月 策定担当者会議	県職員	計画素案検討 国計画との調整
		11月 秋田県犯罪被害者等 支援推進会議	有識者	計画素案の検討
	11月 素案検討	12月～ H28年1月 パブリック・コメント	県民	計画素案に対する県 民の意見を求める
	H28年1月 素案決定	1月 策定担当者会議	県職員	計画案に対する意見 の聴取及び最終調整
	計画案決定	1月 秋田県犯罪被害者推 進会議	有識者	パブコメ後の計画案 最終調整意見交換
		3月 冊子の作成	県民等	普及啓発
3月 計画決定				
4月 施行				

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」