

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第10次秋田県交通安全計画

担当部局名 生活環境部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	H28年1月 策定方針の検討	1月 実務担当者会議	交通安全 対策関係 者	計画策定の方向性及 び策定スケジュール の検討
	3月 策定方針決定			
〈ステップⅡ〉	4月 素案検討	4月 交通安全対策関係者 意見照会	交通安全 対策関係 者	素案に対する意見照 会
	6月 計画案の決定	6月～7月 パブリック・コメント	県民	素案について意見を もらう。
	7月 計画案の検討	7月 秋田県交通安全対策 会議幹事会	交通安全 対策関係 者	計画案を検討する。
	7月 計画決定	7月 秋田県交通安全対策 会議	交通安全 対策関係 者	
	8月 施行			

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」

※当該計画策定での実施なし。