

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第2次「あきた子ども・若者プラン」(仮称)

担当部局名 生活環境部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	H27年6月 策定方針の検討	6月 秋田県青少年育成審 議会	有識者等	プラン策定部会設置 の了承を得た上で、プ ランの方向性及び策 定スケジュールを説 明し、意見をもらう。
	8月 策定方針決定			
〈ステップⅡ〉	10月 素案の検討	10月 秋田県青少年育成審 議会プラン策定部会 (第1回)	有識者	県計画の素案を検討 する。
	12月 素案決定	12月 パブリック・コメント	県民	素案について意見を もらう。
	H28年1月 プラン案決定	H28年1月 秋田県青少年育成審 議会プラン策定部会 (第2回)	有識者	案について意見交換 を行う。
	3月 計画決定	3月 冊子・パンフレットの 配布	県民	プランについて普 及・啓発を図る。
	4月 施行			

(注釈) ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」※当該計画策定での実施なし。

・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」

・ステップⅡ：「計画の策定段階」