

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第4次男女共同参画推進計画

担当部局名 生活環境部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	H27年5月 策定方針の検討			
	6月 策定方針決定			
〈ステップⅡ〉	7月～8月 素案検討			
		9月 第1回秋田県男女共同参画審議会	有識者等	計画素案に対する有識者等の意見を求める。
	10月～11月 素案修正			
	12月 素案決定	12月 パブリック・コメント	県民	計画素案に対する県民の意見を求める。
	H28年1月～2月 計画案検討			
	3月 計画決定	3月 第2回秋田県男女共同参画審議会	有識者等	答申に向けた審議を行う。
		3月 冊子・パンフレットの配布	県民等	プランについて普及・啓発を図る。
	4月 施行			

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」