

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第3次秋田県循環型社会形成推進基本計画

担当部局名 生活環境部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
Ⅰ へステップ	H27年5月～ 策定方針の検討  策定方針決定	H27年6月 循環型社会形成推進 庁内会議	県職員	計画策定(改定)の基 本方針、スケジュール 等の説明。
	Ⅱ へステップ	6月～ 計画案の策定、検討	6月～7月 県民意識調査	県民
12月 計画素案決定		8月、11月、1月 循環型社会形成推進 基本計画有識者検討 会(計3回)	県民 有識者、 事業者、	有識者等からの意見 を受け、計画に反映さ せる。
		H28年1月 パブリック・コメント	県民	計画素案に対する意 見を求める。
		1月 市町村から意見聴取	市町村	計画素案に対する意 見を求める。
		2月 環境審議会環境保全 部会に諮問	有識者 県民	計画案に対する意見 を求める。
		3月 環境審議会環境保全 部会の答申	有識者 県民	計画案に対する意見 を求める。
H28年3月 計画決定				
4月 施行				

(注釈)

- ・ステップゼロ: 「計画の必要性を判断する段階」 ※本計画では該当しない。
- ・ステップⅠ: 「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ: 「計画の策定段階」