

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第2次秋田県海岸漂着物等対策推進地域計画

担当部局名 生活環境部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	H27年5月 策定方針の検討 6月 策定方針決定	H27年5月 秋田県海岸漂着物対策会議	海岸管理者、市町村	海岸漂着物等対策を行っている担当者との意見交換。
〈ステップⅡ〉	6月～ 計画案の策定、検討 12月 計画素案決定	6月～7月 県民意識調査	県民	海岸漂着物についての認知度の把握。
		10月、12月 秋田県海岸漂着物等対策推進協議会（第1回、第2回）	NPO法人、県民、海岸管理者、市町村	計画に掲げる「重点区域」の検討。
	H28年3月 計画決定 4月 施行	H28年1月 パブリック・コメント	県民	計画素案に対する意見を求める。
		3月 秋田県海岸漂着物等対策推進協議会（第3回）	NPO法人、海岸管理者、市町村	計画案に対する意見を求める。

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※本計画では該当なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」