

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 秋田県動物愛護管理推進計画

担当部局名 生活環境部

| | 計画策定の 全体スケジュール | 県民参画の手法 | 対象者 | 実施目的 |
|---------|--|--------------------------------|----------|----------------|
| 〈ステップⅠ〉 | H27年5月 改正方針等の検討 6月 改正方針決定 | H27年5月 動物愛護管理推進計画 等検討委員会 | 有識者 等 | 次期計画に対する意見聴取。 |
| 〈ステップⅡ〉 | 8月 改正案検討 | 8月 動物愛護管理推進計画 等検討委員会 | 有識者 等 | 改正案に対する意見聴取。 |
| | 10月 修正案検討 | 10月 動物愛護管理推進計画 等検討委員会 | 有識者 等 | 修正案に対する意見聴取。 |
| | | 11~12月 パブリック・コメント | 県民 | 修正案について意見をもらう。 |
| | | H28年1月 動物愛護管理推進計画 等検討委員会 | 有識者 等 | 修正案最終確認。 |
| | 3月 計画決定 4月 施行 | 3月 冊子配布 | 県民等 | 新計画の普及・啓発を図る。 |

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」