

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 第3次秋田県食品の安全・安心に関する基本計画

担当部局名 生活環境部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
へ ス テ ッ プ Ⅰ		H27年3月 食品安全推進委員会	有識者 等	次期計画に対する意見 聴取。
	H27年4月 策定方針決定			
へ ス テ ッ プ Ⅱ	7月 素案検討	7～8月 食品安全推進委員会	有識者 等	素案に対する意見聴 取。
	9月 修正案検討			
		10～12月 パブリック・コメント	県民	修正案について意見を もらう。
	H28年1月 計画案作成			
		H28年2月 食品安全推進委員会	有識者 等	計画案に対する意見聴 取。
	3月 計画決定	3月 冊子配布	県民等	新計画の普及・啓発を 図る。
	4月 施行			

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」