

(様式1) 計画策定プロセス設計書

計画名 秋田県防災・減災行動計画

担当部局名 総務部

	計画策定の 全体スケジュール	県民参画の手法	対象者	実施目的
〈ステップⅠ〉	H27年4月 策定方針の検討			
	H27年5月 市町村防災担当課長 会議		市町村 消防本部	計画策定の概要を説明し、テーマやスケジュールについて意見を求める。
	H27年6月 策定方針決定			
〈ステップⅡ〉	H27年6月 骨子案の検討			
	H27年6～7月 市町村ヒアリング、意見交換		市町村	各市町村の取組の現状を聴取し、具体的な数値目標等について意見を求める。
	H27年11月 骨子案決定			
	H27年12月 素案策定	H28年1月 秋田県防災会議からの意見聴取	公共機関、市町村、有識者等	素案に対する提言をもらう。
	H28年2月 計画案決定	パブリック・コメント	県民	素案に対する意見をもらう。
	H28年2～3月 市町村説明会		市町村	計画案について説明
	H28年3月 計画決定			
H28年4月 施行				

(注釈)

- ・ステップゼロ：「計画の必要性を判断する段階」 ※当該計画策定での実施なし。
- ・ステップⅠ：「構想や計画の策定を決定する段階」
- ・ステップⅡ：「計画の策定段階」