

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の実施状況と成果目標の達成状況

資料 3

評価年度		H26(計画が終了する年度の翌年度)		事業活用活性化計画目標				目標の達成のために実施した各事業の内容と効果										計画主体(県)のコメント				
計画名	計画期間	実施期間	活性化計画の区域	目標事項	目標値	実績値	達成率 B/A (%)	実施年度	市町村名	地区名	事業実施主体名	事業メニュー	事業内容等	事業費(千円)	国庫交付金(千円)	事業の効果						
秋田3期地区活性化計画	H21～H25	H21～H25	大館市 北秋田市 能代市 男鹿市 潟上市 五城目町 由利本荘市 大仙市	定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	条件整備により機能が確保された農地の面積	50.0	50.0	100	H21～25	湯沢市	川口	湯沢市	農業用道路	農道整備 L=1,176m	140,000	77,000	受益面積 50.0ha 未舗装運搬路の整備による維持管理の軽減、作業効率向上、農業経営の安定・効率向上が図られた					
					(ha)	22.9	22.9	100	H21～22	由利本荘市	中館	由利本荘市	農業用排水施設	揚水機 一式	42,000	23,100	受益面積 22.9ha 揚水機の整備改修による維持管理の軽減、用水の安定的供給、農業経営の安定・効率向上が図られた					
						37.1	37.1	100	H22～23	湯沢市	下院内	湯沢市	農業用排水施設	農業用排水施設整備 L=297m	20,000	11,000	受益面積 37.1ha 用排水路改修による維持管理の軽減、用水の安定的供給、農業経営の安定・効率向上が図られた					
						54.5	54.5	100	H22～25	東成瀬村	伊達堰	東成瀬村	農業用排水施設	農業用排水施設整備 L=720m	67,000	36,850	受益面積 54.5ha 用排水路改修による維持管理の軽減、用水の安定的供給、農業経営の安定・効率向上が図られた					
	横手市 湯沢市 東成瀬村 秋田市他(米粉の郷あきた地区)	H21～H25	H21～H25	横手市 湯沢市 東成瀬村 秋田市他(米粉の郷あきた地区)	定住等の促進に資する基盤整備の円滑化	区画整理事業等の着手までの年数	(年)	1	1	100	H22	横手市	金屋	横手市	地形図作成	地形図作成 A=38ha	1,596	877	H23年度 区画整理事業着手			
											H22	横手市	金屋	横手市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=38ha	1,158	636				
											1	1	100	H22	横手市	清水町	横手市	地形図作成	地形図作成 A=66ha	2,772	1,524	H23年度 区画整理事業着手
														H22	横手市	清水町	横手市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=66ha	2,002	1,101	
											1	2	200	H21	大仙市	東今泉	大仙市	地形図作成	地形図作成 A=43ha	1,806	993	H23年度 区画整理事業着手
														H22	大仙市	東今泉	大仙市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=60.8ha	1,837	1,010	
											1	2	200	H21	北秋田市	本城	北秋田市	地形図作成	地形図作成 A=60ha	2,520	1,386	H23年度 区画整理事業着手
														H22	北秋田市	本城	北秋田市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=60ha	1,820	1,001	
											1	2	200	H22	大館市	芦田子	大館市	地形図作成	地形図作成 A=60ha	2,520	1,386	H24年度 区画整理事業着手
														H23	大館市	芦田子	大館市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=60ha	1,820	1,001	
											1	2	200	H22	潟上市	豊川	潟上市	地形図作成	地形図作成 A=156ha	4,826	2,413	H24年度 区画整理事業着手
														H23	潟上市	豊川	潟上市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=104ha	2,964	1,482	
											1	2	200	H22	大仙市	中仙中央	大仙市	地形図作成	地形図作成 A=342ha	12,579	6,918	H24年度 区画整理事業着手
														H23	大仙市	中仙中央	大仙市清水北部土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=300ha	8,643	4,753	
											1	1	100	H23	大仙市	藪台	大仙市	地形図作成	地形図作成 A=245ha	9,135	5,024	H24年度 区画整理事業着手
	H23	大仙市	藪台	大仙市西仙北土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=245ha	7,059	3,882														
	2	2	100	H22	男鹿市	福米沢・本内	男鹿市	地形図作成	地形図作成 A=70ha	2,677	1,472	H24年度 区画整理事業着手										
				H22	男鹿市	福米沢・本内	若美土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=70ha	2,123	1,167											
	2	2	100	H22	能代市	轟	能代市	地形図作成	地形図作成 A=65ha	2,395	1,317	H24年度 区画整理事業着手										
H22				能代市	轟	二ツ井白神土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=65ha	1,671	919												
2	2	100	H22	五城目町	杉沢	五城目町	地形図作成	地形図作成 A=37ha	1,459	802	H24年度 区画整理事業着手											
			H22	五城目町	杉沢	五城目町	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=37ha	1,122	617												
			地域産物(米粉用米)の販売量の増加	米粉用米の販売量の増加率	955.76	612.26	64	H22	秋田市他(22市町村)	米粉の郷あきた地区	瑞穂食品株式会社	農林水産物処理加工施設	米粉製粉設備 一式	538,700	269,350	処理能力 米粉 1,478t/年 米の生産調整が増加傾向にある中で、米粉用米専用の製粉施設として整備、主食用米との組み合わせによる多様な米の生産体制が確立されたが、米粉需要の低下に伴い、米粉用米の作付も減少している。						
計														884,204	458,981							

評価年度		H26(計画が終了する年度の翌年度)		事業活用活性化計画目標				目標の達成のために実施した各事業の内容と効果										計画主体(県)のコメント		
計画名	計画期間	実施期間	活性化計画の区域	目標事項	目標値	実績値	達成率B/A(%)	実施年度	市町村名	地区名	事業実施主体名	事業メニュー	事業内容等	事業費(千円)	国庫交付金(千円)	事業の効果				
秋田4期地区活性化計画	H23～H25	H23～H25	鹿角市 大館市 北秋田市 能代市 三種町 秋田市 由利本荘市 大仙市 仙北市 横手市	定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	条件整備により機能が確保された農地の面積(ha)	53.3	53.3	100	H23～25	大館市	洞喰	洞喰地区土地改良共同施行	農業用排水施設	農業用水路L=334m	18,000	9,900	受益面積 53.3ha 素堀用水路を幹線用水路として整備、用水の安定的供給、農業経営の安定・効率向上が図られた。	◆ 農業用排水施設の整備地区については、計画どおりの事業が実施され、受益地区における農業経営の安定化・効率化を図ることができた。 ◆ 基盤整備の円滑化に係る取組地域については、一部の地域を除き、概ね計画どおり区画整理事業に着手しており、複合経営への取り組みや、より一層の低コスト・省力化経営の実践が期待される。		
				定住等の促進に資する基盤整備の円滑化	区画整理事業等の着手までの年数(年)	1	1	100	H23	横手市	栄南部	横手市	地形図作成	地形図作成 A=60ha	2,300	1,265	H24年度 区画整理事業着手			
								H23	横手市	栄南部	横手市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=60ha	1,728	950					
								1	1	100	H24	能代市	下田平	能代市	地形図作成	地形図作成 A=103ha	3,549		1,951	H25年度 区画整理事業着手
								H24	能代市	下田平	二ツ井町土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=103ha	3,291	1,810					
								1	1	100	H24	大仙市	高屋敷	大仙市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=55ha	1,505		827	H25年度 区画整理事業着手
								1	2	200	H23	大仙市	小神成太田	大仙市	地形図作成	地形図作成 A=216ha	8,452		4,648	H25年度 区画整理事業着手
								H24	大仙市	小神成太田	大仙市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=216ha	5,825	3,203					
								2	未着手	0	H23	北秋田市	カラムン岱	北秋田市	地形図作成	地形図作成 A=40ha	2,000		1,100	未着手 (区画整理事業の着手に向け推進中)
								H23	北秋田市	カラムン岱	北秋田市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=40ha	1,213	667					
								2	3	150	H23	北秋田市	吉田	北秋田市	地形図作成	地形図作成 A=22ha	1,350		742	H25年度 区画整理事業着手
								H22	北秋田市	吉田	北秋田市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=22ha	667	366					
								2	2	100	H23	秋田市	平沢	雄和中央土地改良区	地形図作成	地形図作成 A=104ha	4,500		2,250	H25年度 区画整理事業着手
								H23	秋田市	平沢	雄和中央土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=104ha	3,154	1,577					
								2	2	100	H23	由利本荘市	柴野	由利本荘市	地形図作成	地形図作成 A=25ha	2,079		1,143	H25年度 区画整理事業着手
								H23	由利本荘市	柴野	内越土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=25ha	758	416					
								2	2	100	H23	由利本荘市	平根	由利本荘市	地形図作成	地形図作成 A=70ha	3,801		2,090	H25年度 区画整理事業着手
								H23	由利本荘市	平根	島海町上川内堰土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=70ha	1,500	825					
								2	2	100	H24	三種町	芦崎	三種町	地形図作成	地形図作成 A=54ha	2,268		1,247	H26年度 区画整理事業着手
								H24	三種町	芦崎	三種町浜口土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=54ha	1,695	932					
								2	3	150	H25	大仙市	山谷	大仙市	地形図作成	地形図作成 A=86ha	3,612		1,986	H26年度 区画整理事業着手 (ただし、一部(下淀川)地域は、H27年度着手予定)
								H24	大仙市	山谷	大仙市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=86ha	2,100	1,155					
								2	2	100	H24	大仙市	三条川原	大仙市	地形図作成	地形図作成 A=80ha	3,150		1,732	H26年度 区画整理事業着手
								H24	大仙市	三条川原	大仙市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=80ha	2,562	1,409					
								2	2	100	H24	仙北市	潟野十二峠	仙北市	地形図作成	地形図作成 A=33ha	1,540		847	H26年度 区画整理事業着手
								H24	仙北市	潟野十二峠	仙北市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=33ha	1,312	721					
								2	2	100	H25	鹿角市	末広	鹿角市	地形図作成	地形図作成 A=125ha	5,250		2,887	H27年度 区画整理事業着手予定
								H25	鹿角市	末広	鹿角市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=125ha	4,116	2,263					
								2	2	100	H25	大館市	上川沿	大館市	地形図作成	地形図作成 A=231ha	9,702		5,336	H27年度 区画整理事業着手予定
								H25	大館市	上川沿	大館市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=231ha	8,032	4,417					
				2	2	100	H25	能代市	荷上場	能代市	地形図作成	地形図作成 A=67ha	2,814	1,547	H27年度 区画整理事業着手予定					
				H25	能代市	荷上場	二ツ井町土地改良区	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=67ha	2,436	1,339									
				2	2	100	H25	大仙市	斉内	大仙市	地形図作成	地形図作成 A=311ha	13,062	7,184	H27年度 区画整理事業着手予定					
				H25	大仙市	斉内	大仙市	農用地等集団化	経営体育成促進換地等調整 A=311ha	9,975	5,486									
				計										139,298	76,218					

(参考様式 4 - 1)

秋田 3 期地区活性化計画 改善計画書

平成26年 9 月 日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
秋田県	秋田県	秋田 3 期地区	平成21～25年度	平成21～25年度
事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体	
農林水産物処理加工施設 【米粉の郷あきた地区】	米粉製粉設備 一式		瑞穂食品株式会社	

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備 考
地域産物(米粉用米)の販売量の増加	% 955.76	% 612.26	64	米粉用米の販売量の増加率

2 目標が達成されなかった要因

<ul style="list-style-type: none">・ 事業実施当初は、国の積極的な働きかけの基に、大手食品メーカーで米粉を使った新商品を開発し販売していたため、それに対応した米粉商品（業務用米粉）の販売が堅調に推移（米粉用米の生産・販売数量も増加）。・ しかし、各メーカーとも小麦代替としての利用に止まったため、小麦粉との価格差に見合う価値を消費者に訴求できず末端需要が低下し、結果として業務用米粉の売れ行きも減速し、瑞穂食品(株)において米粉の在庫が発生（メーカーや消費者の関心が高まった一定期間の間に米粉という新ジャンルを確立できなかった）。・ 新規需要米制度では、実需との契約を根拠として米粉用米として認められるが、瑞穂食品(株)からの契約数量が減少したため、生産意欲はあっても作付けできないという状況。
--

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	平成31年度
事業の推進体制	日本製粉（瑞穂食品の親会社）、瑞穂食品、全農秋田県本部、県
具体的取組方策	<ul style="list-style-type: none">・ 展示会、商談会への出展による末端実需の掘り起こし・ 量販店での惣菜(天ぷら、唐揚げ等)向け商品開発と営業展開・ 米粉料理教室や関連イベントの開催による県内での普及推進

4 改善計画に対する第三者の意見

(コメント)

(参考様式 4 - 1)

秋田 4 期地区活性化計画 改善計画書

平成26年 9 月 日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
秋田県	秋田県	秋田 4 期地区	平成23～25年度	平成23～25年度
事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体	
地形図作成 農用地等集団化 【カラムシ岱地区】	地形図作成 A = 40 h a 経営体育成促進換地等調整 A = 40 h a		北秋田市	

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B / A	備 考
定住等の促進に資する基盤整備の円滑化	2 年	未着手	0.0	区画整理事業等の着手までの年数

2 目標が達成されなかった要因

当該地区は平成25年度のは場整備事業着手に向け準備を進めてきた。一方、は場整備区域内を通る日本海沿岸東北自動車道路の計画があり、は場整備区域との境界を確定させるためこれまで道路施工者と協議を重ねてきた。当初は平成24年度内に道路施工者が決定し、道路線形が提示される予定であったが、道路施工者である東北地方整備局及び県建設部との間で施工区域の調整に時間を要しており、現時点まで具体的な道路計画案が示されておらず、は場整備区域が確定できないため事業着手出来なかった。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	平成30年度
事業の推進体制	道路側（東北地方整備局、県建設部）及び 市町村・改良区
具体的取組方策	は場整備事業が着手出来ない要因となっている日本海沿岸東北自動車道路の道路計画資料を早急に提示してもらうよう、今後も引き続き道路施工者側との連絡調整を密にする。あわせて、道路線形決定後、スムーズに事業着手が出来るよう、地元調整及び各関係機関との協議を事前に終え早期の事業着手を目指す。

4 改善計画に対する第三者の意見

(コメント)