

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 快適な生活環境の実現

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 3) 関連する機関との調整が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 1) 事業に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 2) 継続的な事業の展開が見込まれる。	○

計画の名称	快適な生活環境の実現												
計画の期間	令和02年度～令和06年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	秋田県												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県民が等しく良好な生活環境を享受するため、下水道の未普及対策を推進する。</li> <li>・人口減少下での下水道事業の効率化を図るため、県と市町村との協働により、生活排水処理の広域共同化による施設の統廃合を推進する。</li> </ul>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	8,147	A	8,147	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	流域下水道における幹線管渠の整備率を90.8%(R2当初)から93.1%(R6末)に向上させる。			
	流域下水道における幹線管渠の整備率(%)	91%	92%	93%
	幹線管渠の整備済み延長(m) / 幹線管渠の全体計画延長(m)			
2	流域下水道における計画期間の段階的な施設整備率(処理場・ポンプ場)を、0.0%(R2当初)から100.0%(R6末)に向上させる。			
	流域下水道における段階的な施設(処理場・ポンプ場)整備率(%)	0%	50%	100%
	整備済み施設数(箇所) / 計画期間における段階的な整備対象となる施設数(箇所)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	管渠（ 污水）	新設	臨海幹線	污水管 φ200～600mm L=4, 845m	男鹿市他	■	■	■	■	■	430		—
	A07-002	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	管渠（ 污水）	新設	男鹿幹線	污水管 φ200mm L=660m	男鹿市			■	■	■	260		—
	A07-003	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	管渠（ 污水）	新設	秋田南幹線	污水管 φ200mm L=631m	秋田市			■	■	■	250		—
	A07-004	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	管渠（ 污水）	新設	湖東幹線他	污水管 φ150～250mm L=2, 115m	三種町他		■	■	■	■	240		—
	A07-005	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	ポンプ 場	新設	出戸ポンプ場	ポンプ増設、酸素注入設備増 設	潟上市	■	■	■	■	■	429		—
	A07-006	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	ポンプ 場	新設	野石橋ポンプ場	ポンプ増設	大潟村	■	■	■	■		78		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	ポンプ場	新設	飯島ポンプ場	ポンプ増設	秋田市		■	■	■		130		—
	A07-008	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	ポンプ場	新設	大川ポンプ場	ポンプ増設	五城目町		■	■			100		—
	A07-009	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	ポンプ場	新設	福川ポンプ場	ポンプ増設	男鹿市		■	■	■	■	224		—
	A07-010	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	ポンプ場	新設	鶴木ポンプ場他	酸素注入設備増設等	男鹿市他			■	■	■	225		—
	A07-011	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	終末処理場	新設	秋田臨海処理センター	汚泥処理設備増設	秋田市			■	■	■	309		—
	A07-012	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	終末処理場	新設	秋田臨海処理センター	下水道リノベーション事業	秋田市		■	■	■	■	4,273		—


A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	終末処理場	新設	大曲処理センター	処理水調整池新設	大仙市	■	■	■	■	■	292		—
	A07-014	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	終末処理場	新設	横手処理センター	処理場造成	横手市		■	■			30		—
	A07-015	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	管渠（汚水）	新設	真中幹線	新規接続点設置	大館市	■	■				26		—
	A07-016	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	終末処理場	新設	大館処理センター	汚泥処理設備増設	大館市		■	■	■	■	610		—
	A07-017	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	管渠（汚水）	新設	小坂幹線	流入計設置	鹿角市	■					18		—
	A07-018	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	—	—	秋田県全処理区	広域化・共同化に伴う計画策定、下水道台帳システム整備等	秋田県	■	■	■	■	■	123		—


A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-019	下水道	一般	秋田県	直接	秋田県	—	—	秋田県全処理区	効率的な事業実施計画策定等	秋田県	■	■	■	■	■	100	—	
											小計						8,147		
											合計						8,147		

(参考図面) 社会資本整備総合交付金




(参考図面) 社会資本整備総合交付金



(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	快適な生活環境の実現	交付対象	秋田県
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度 (5年間)		

**横手処理区**




A07-018 秋田県全処理区 広域化・共同化に伴う計画策定・下水道台帳システム整備等

A07-019 秋田県全処理区 効率的実施計画策定等

凡 例	
	認可計画区域
	流域幹線
	ポンプ場
	処理場
整備予定箇所の色分け	
	新 設
	増 設
	改 築


(参考図面) 社会資本整備総合交付金



(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	快適な生活環境の実現		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	秋田県

**鹿角処理区**



凡 例

- 認可計画区域
- 流域幹線
- ポンプ場
- 処理場

整備予定箇所の色分け

- 新 設
- 増 設
- 改 築