

**平成29年 第1回臨時会  
建設部 提出資料（8月21日提出）**

**建設委員会**

**【予算・議案関係】**

○ 建設部	平成29年度8月補正予算案の概要について	.....	1
○ 都市計画課	平成29年度8月補正予算案の概要について	.....	2
〃	手形陸橋工事請負契約の締結について	.....	3
○ 道路課	平成29年度8月補正予算案の概要について	.....	5
○ 河川砂防課	平成29年度8月補正予算案の概要について	.....	7
○ 港湾空港課	平成29年度8月補正予算案の概要について	.....	9
○ 建築住宅課	平成29年度8月補正予算案の概要について	.....	10

# 平成29年度8月補正予算案の概要について

平成29年8月21日  
建設部

1 一般会計 12,458,144千円

(1) 被災者への支援 24,000千円  
(単位：千円)

事業名	事業費	事業内容
あきた安全安心住まい推進事業 (住宅リフォーム推進)	24,000	リフォーム補助による復旧支援

(2) 災害復旧対策 12,434,144千円  
(単位：千円)

事業名	事業費	事業内容
公共事業	12,434,144	
国庫補助事業	9,238,234	
災害関連事業	149,730	改良復旧工
現年発生土木災害復旧事業	9,088,504	災害復旧工事
県単独事業	3,195,910	
県単公園事業	8,600	排水路改良
県単道路維持修繕事業	250,900	応急復旧工
県単道路補修事業(災害防除)	549,200	法面工、擁壁工等
県単道路改築事業	23,000	測量調査
地方道路等整備事業(建設)	40,000	側溝工、路盤復旧工
県単河川改良事業	295,000	築堤工、護岸工
県単河川等環境維持修繕事業	611,910	河道掘削等
県単砂防事業	124,000	法枠工、局所がけ崩れ対策補助金
県単災害復旧事業	445,300	応急工事
災害査定調査事業	836,000	調査設計
県単空港施設整備費	12,000	測量、調査、実施設計

# 平成29年度8月補正予算案の概要について

平成29年8月21日  
都市計画課

## 1 概要

7月22日からの豪雨により、周辺農道へ土砂流出があった県立中央公園スポーツゾーンの排水路について改良を実施


## 2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内訳
県単公園事業	8,600	県立中央公園の排水路の改良に要する経費

## 3 事業内容

- ・コルゲートフリューム L=150m
- ・土砂溜 N=1式



土砂溜現況写真(土砂堆積状況: 深さ約 1.5m)



既設排水路現況写真

# 手形陸橋工事請負契約の締結について

平成29年8月21日  
都市計画課

## 1 概要

平成29年6月30日に仮契約を締結した地方街路交付金工事の請負契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定に基づき、議会の議決を経るものである。

## 2 契約内容


### (1) 工事番号29-SB40-N1 (千秋公園側)

- ① 工事名 地方街路交付金工事
- ② 路線名 都市計画道路千秋広面線 ((主) 秋田岩見船岡線) 手形工区
- ③ 場所 秋田市千秋城下町 (手形陸橋)
- ④ 工事内容 橋梁上部工  
延長：139.97m  
幅員：12.50m  
工種：鋼桁補強工、橋梁床版工、橋梁付属物工
- ⑤ 相手方 (株) 沢木組・東光鉄工(株)・(株) 村山組特定建設工事共同企業体  
代表者 株式会社沢木組 代表取締役 沢木 則明
- ⑥ 金額 867,240,000円  
〔平成29年度 66,000,000円〕  
〔平成30年度 528,000,000円〕  
〔平成31年度 273,240,000円〕
- ⑦ 工期 契約締結の日から平成31年5月31日

### (2) 工事番号29-SB40-N2 (手形側)


- ① 工事名 地方街路交付金工事
- ② 路線名 都市計画道路千秋広面線 ((主) 秋田岩見船岡線) 手形工区
- ③ 場所 秋田市手形新栄町 (手形陸橋)
- ④ 工事内容 橋梁上部工  
延長：130.00m  
幅員：12.50m  
工種：鋼桁補強工、橋梁床版工、橋梁付属物工
- ⑤ 相手方 板橋組・東北機械製作所・三勇建設特定建設工事共同企業体  
代表者 株式会社板橋組 代表取締役 板橋 広光
- ⑥ 金額 737,640,000円  
〔平成29年度 54,000,000円〕  
〔平成30年度 432,000,000円〕  
〔平成31年度 251,640,000円〕
- ⑦ 工期 契約締結の日から平成31年5月31日

**平面図**



**断面図**

(29-SB40-N1, 29-SB40-N2 共通)



**工事スケジュール**

(29-SB40-N1, 29-SB40-N2 共通)

工種	平成29年度	平成30年度	平成31年度
準備工	■		
鋼桁補強工	工場製作	現場作業	
橋梁床版工		工場製作	現場作業
橋梁付属物工			■

※本橋梁工事完了後、別途工事として『融雪工事』、『舗装工事』を実施する。

# 平成29年度8月補正予算案の概要について

平成29年8月21日  
道 路 課

## 1 概 要

7月22日からの豪雨による被害を受けて、下記の事業を実施

- ・道路上への土砂の流出や、道路欠壊等により通行不能となった箇所の応急復旧
- ・被災した法面、舗装等の道路施設の早急な復旧
- ・道路が冠水した箇所の嵩上げに関する調査

## 2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内訳
県単道路維持修繕事業	250,900	応急復旧工
県単道路補修事業（災害防除）	549,200	法面工、擁壁工等
県単道路改築事業	23,000	測量調査
地方道路等整備事業（建設）	40,000	側溝工、路盤復旧工
合 計	863,100	


## 3 主な事業内容

### (1) 県単道路維持修繕事業

- ・事業箇所…平鹿地域振興局 外7地域振興局




雄和協和線 平尾鳥（秋田市）



応急復旧状況



横手大森大内線 八沢木（横手市）



応急復旧状況

(2) 県単道路補修事業 (災害防除)

- ・事業箇所…比内森吉線 森吉国有林 外48箇所



田山花輪線 花輪 (鹿角市)



比内森吉線 森吉国有林 (北秋田市)



秋田御所野雄和線 太子前 (秋田市)



神岡南外東由利線 法内 (由利本荘市)

(3) 県単道路改築事業

- ・事業箇所…国道105号 徳沢 外1箇所



国道105号 徳沢 (由利本荘市)

(4) 地方道路等整備事業 (建設)

- ・事業箇所…国道105号 草峠工区



国道105号 草峠工区 (仙北市)

# 平成29年度8月補正予算案の概要について

平成29年8月21日  
河川砂防課

## 1 概要

7月22日からの豪雨により被災した土木施設等の災害復旧工事を実施

## 2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内訳
災害関連事業	149,730	改良復旧工
県単河川改良事業	295,000	築堤工、護岸工
県単河川等環境維持修繕事業	611,910	河道掘削等
県単砂防事業	124,000	法枠工、局所がけ崩れ対策補助金
現年発生土木災害復旧事業	9,088,504	豪雨被災箇所の災害復旧工事
県単災害復旧事業	445,300	豪雨被災箇所の応急工事
災害査定調査事業	836,000	豪雨被災箇所の調査設計
合計	11,550,444	

## 3 主な事業内容

### (1) 現年発生土木災害復旧事業

- ・事業箇所…上溝川 外292箇所



上溝川 (横手市)



国道105号 (由利本荘市)






富津内川 (五城目町)



楯岡川 (大仙市)

(2) 県単河川改良事業

- ・事業箇所…福部内川 外3箇所



福部内川 (大仙市)

(3) 県単砂防事業


- ・事業箇所…山口地区 外1箇所



山口地区 (仙北市)

(4) 県単河川等環境維持修繕事業

- ・事業箇所…芋川 外15箇所



芋川 (由利本荘市)

# 平成29年度8月補正予算案の概要について

平成29年8月21日  
港湾空港課

## 1 概要

7月22日からの豪雨により被災した空港施設の復旧工事に向けた測量等調査を実施

## 2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内訳
県単空港施設整備費	12,000	測量、地質調査、実施設計 1箇所

## 3 事業内容

- ・法面崩落箇所の測量等 N=1式




図1 秋田空港被災箇所位置図




写真1 法面崩落状況




写真2 応急対応状況

# 平成29年度8月補正予算案の概要について

平成29年8月21日  
建築住宅課

## 1 概要

住宅リフォーム推進事業による被災住宅の復旧支援

- ・通常のリフォーム工事のほか、自然災害により被災した住宅を復旧する場合も利用可能
- ・過去に住宅リフォーム推進事業を利用された方であっても、再度利用が可能
- ・市町村が実施するリフォーム補助制度と併用可能

## 2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内訳
あきた安全安心住まい推進事業 (住宅リフォーム推進)	24,000	被災住宅の復旧支援(200戸)

## 3 事業内容

### (1) 対象とする建物

大雨等の自然災害を受けた住宅または付属する車庫、物置

※市町村長等の発行する罹災証明書等を提出できるもの

### (2) 対象となる工事

県内に本店を置く建設業者等が施工する50万円以上の災害復旧工事

### (3) 支援内容

過去の補助金受給の有無を問わず、工事費の10%、12万円を上限に補助金を交付

### (4) 適用期間

平成30年3月16日までに、工事完了報告書の提出が必要

なお、既に工事を行ったものであっても申請が可能