

記載例

		主任 監督員	監督員	工事 監理者

主任監督員

令和 年 月 日

現場代理人

印

工 事 履 行 報 告 書

契約事項第11条に基づき、 月分の工事履行状況を次のとおり報告します。

工事番号																			契約工期	着工	令和	年	月	日
工 事 名																				完成	令和	年	月	日
100% 80% 60% 40% 20% 0%	工事出来高グラフ																							
	(進捗状況)																							
	現場閉所率：32.26%（勤務状況確認表による） 対象期間：31日 現場閉所日数：10日																							
	(写真添付)																							

(注) 1. 上記グラフは、折れ線グラフとし、予定は点線、実施は実線で記入する。
 2. 写真添付が複数枚になる時は別添としてもよい。

	工 種	
	撮 影 年 月 日	
	撮 影 位 置	
	内 容	
	工 種	
	撮 影 年 月 日	
	撮 影 位 置	
	内 容	
	工 種	
	撮 影 年 月 日	
	撮 影 位 置	
	内 容	

記載例

		主任 監督員	監督員	工事 監理者

主任監督員

令和 年 月 日

現場代理人

印

工 事 履 行 報 告 書

契約事項第11条に基づき、 月分の工事履行状況を次のとおり報告します。

工事番号									契約工期	着工	令和	年	月	日
工 事 名										完成	令和	年	月	日
100% 80% 60% 40% 20% 0%	工事出来高グラフ													
(進捗状況)														
現場閉所率：32.26%（勤務状況確認表による） 対象期間：31日 現場閉所日数：10日 月単位の週休2日：達成（未達成）														
工期内の日数 87日 現場閉所を行った日数 27日 現場閉所率 27/87=31.03%≧28.5%														
(写真添付)														

(注) 1. 上記グラフは、折れ線グラフとし、予定は点線、実施は実線で記入する。
 2. 写真添付が複数枚になる時は別添としてもよい。

	工 種	
	撮 影 年 月 日	
	撮 影 位 置	
	内 容	
	工 種	
	撮 影 年 月 日	
	撮 影 位 置	
	内 容	
	工 種	
	撮 影 年 月 日	
	撮 影 位 置	
	内 容	