

大会開催経過



□ 平成28年度

5月23日	大会招致を知事が表明
6月22日	豊かな海づくり大会推進委員会へ開催申出書を提出
9月 1日	豊かな海づくり大会推進委員会が平成31年度本県開催を決定
9月 5日	定例記者会見で、知事が開催決定を公表
9月10日・11日	第36回全国豊かな海づくり大会山形大会を視察
9月23日	県議会(農林水産委員会)で開催決定を報告
1月11日	第39回全国豊かな海づくり大会秋田県準備委員会(第1回)を開催

□ 平成29年度

4月 1日	水産漁港課内に全国豊かな海づくり大会担当職員2名専任体制
6月 1日	第39回全国豊かな海づくり大会秋田県準備委員会(第2回)を開催
7月11日	第39回全国豊かな海づくり大会秋田県準備委員会(第3回)を開催
8月18日	第39回全国豊かな海づくり大会秋田県実行委員会(第1回)を開催
9月 1日	職員2名増により、担当職員4名の専任体制
9月11日	大会テーマ及び大会キャラクターコスチュームデザインを募集(～11月24日)
9月28日	秋田県実行委員会幹事会(第1回)を開催
10月 3日	職員1名増により、担当職員5名の専任体制
10月28日・29日	第37回全国豊かな海づくり大会福岡大会を視察
11月11日・12日	「第39回全国豊かな海づくり大会・あきた大会開催記念サンキュー!!地魚フェスティバル～秋田ととフェス～」を開催
12月 1日	職員1名増により、担当職員6名の専任体制
3月22日	秋田県実行委員会幹事会(第2回)を開催

□ 平成30年度

4月 1日	水産漁港課内に全国豊かな海づくり大会推進室を設置(専任職員13名)
4月 8日	県民総合リレー放流の開始(年度内に22回実施、参加人数1,468名)
4月10日	宿泊・輸送等実施業務委託企画提案競技に係る説明会を開催



4月12日	大会実施計画(案)作成等業務委託企画提案競技説明会を開催
4月26日	第39回全国豊かな海づくり大会秋田県実行委員会(第2回)を開催 (基本計画の決定、大会テーマ及び大会キャラクターコスチュームデザイン決定)
5月15日	大会実施計画(案)作成等業務委託企画提案競技審査委員会を開催
5月31日	宿泊・輸送等実施業務委託企画提案競技審査会を開催
7月24日	公式ウェブサイト制作保守管理業務委託企画提案競技審査委員会を開催
8月 3日	広報宣伝業務委託企画提案競技審査委員会を開催
9月 7日	大会公式ウェブサイトを開設
9月29日	大会PRキャラバン隊活動開始(年度内に12回実施)
9月29日・30日	「第39回全国豊かな海づくり大会・あきた大会1年前プレイベント地魚フェスティバル～2018～」を開催 (台風のため、9月30日は中止)
10月27日・28日	明治150年記念第38回全国豊かな海づくり大会～高知家大会～に参加 (大会旗を引継ぎ)
11月29日	大会公式弁当決定
12月 7日	大会開催日決定
1月28日	秋田のさかなを食べようキャンペーン開始
2月 6日	豊かな海づくり大会推進委員会幹事会(第2回)で基本計画について説明
3月 1日	秋田県実行委員会幹事会(第3回)を開催
3月13日	第39回全国豊かな海づくり大会秋田県実行委員会(第3回)を開催 (第39回全国豊かな海づくり大会実施計画決定)

□ 令和元年度

4月 1日	全国豊かな海づくり大会推進室の人員体制を強化(専任職員14名、兼務職員3名)
4月 1日	作品コンクール作品募集開始(～5月24日)
4月 7日	県民総合リレー放流の開始(年度内に37回実施、参加人数3,115名)
4月 8日	第39回全国豊かな海づくり大会秋田県実施本部を設置
4月18日	公式ポスター審査会の開催
4月20日	大会PRキャラバン隊活動開始(年度内に13回実施)
5月 8日	豊かな海づくり大会推進委員会幹事会(第1回)参加
5月17日	大会名称を「天皇陛下御即位記念第39回全国豊かな海づくり大会・あきた大会」に変更

大会開催経過

5月18日・19日	「天皇陛下御即位記念第39回全国豊かな海づくり大会・あきた大会開催記念イベント 地魚フェスティバル～2019～」を開催
6月20日	宮内庁へお執り成し書を提出
6月27日	秋田県実施本部推進チーム員に係る説明会を開始(8月上旬まで述べ25回)
6月28日	宮内庁事前調査前会議
7月 8日	宮内庁事前調査(～9日)
7月13日	第39回全国豊かな海づくり大会開催記念 「令和元年度全国一斉海浜清掃旗揚げ式八峰町海岸クリーンアップ」
7月15日	きれいな海を未来につなごう♪クリーンアップ大作戦 (海上歓迎・放流行事会場の清掃ボランティア活動)
7月24日	熱中症対策セミナー開催(対象:大会推進チーム員、参加者約100名)
7月27日	海上歓迎・放流行事 1 か月前リハーサル
8月 8日	宮内庁が行幸啓の正式決定を発表
8月10日	式典行事 1 か月前リハーサル
8月28日	行幸啓取材説明会(～29日)
9月 6日	宮内庁先着供奉員による現地調査
9月7日・8日	天皇陛下御即位記念第39回全国豊かな海づくり大会・あきた大会を開催 ・式典行事 ・海上歓迎・放流行事 ・作品コンクール(絵画・習字) 優秀作品御覧、歓迎レセプション ・関連行事:豊かな海づくりフェスタinあきた ほか
10月 1日	全国豊かな海づくり大会推進室を専任職員11名に変更
10月20日	お手渡し魚等の記念放流(サクラマス:藤里町)
10月21日	お手渡し魚等の記念放流(エゾアワビ:にかほ市)
11月 1日	全国豊かな海づくり大会推進室を専任職員9名に変更
11月 3日	お手渡し魚等の記念放流(ワカメ:男鹿市)
11月13日	お手渡し魚等の記念放流(ハタハタ:男鹿市)
12月 1日	全国豊かな海づくり大会推進室を専任職員7名に変更
2月17日	豊かな海づくり大会推進委員会幹事会(第2回)参加
3月25日	第39回全国豊かな海づくり大会秋田県実行委員会(第4回)を開催