

強い農業づくり交付金(産地競争力の強化)実施状況一覧

平成29年度(繰越)																						
No	対策名	実施 年度	市町村名	地区名	事業実施主 体名	施設概要等	事業費 (千円)	国庫交付 金 (千円)	利用計画等	R1稼働状況等		目標年度	成果目標等						事業効果の発揮状況等 (未達成の理由)	事業実施主体のコメント等		
										実績	稼働率		項目	現況 (A)	最終目標値 (B)	R1目標値 (C)	R1実績 (D)	目標達成 状況			評価	
1	産地競争力の強化(生産技術高度化施設)	29	鹿角市	十和田末広地区	株式会社バイテックファーム 鹿角	野菜(レタス類) 高度環境制御栽培施設(完全人工光型植物工場)	1,695,600	746,700	野菜生産量	295t	56.5%	R1	野菜の出荷量のうち加工向け又は外食・中食向けの割合を5ポイント以上増加	(H28) 0.0%	(R1) 25.1%	25.1%	99.2%	395.2%	A	地元スーパーなど一部小売販売店向け以外は、ほぼ全量を中食企業(コンビニチェーン等)向け業務用として出荷している。 生産したレタス類は、株式会社バイテックベジタブルファクトリーに対し、全量を契約出荷している。	生産技術高度化施設(完全人工光型植物工場)を整備したことにより、季節や天候に左右されず、レタス類の周年栽培が可能となった。更に独自に品質安定化や作業標準化を徹底して、グローバルGAP認証を取得(平成31年4月5日)し、消費者の求める安心・安全・高品質で均一化されたレタス類を生産することにより、地元産として、また植物工場産野菜として、実需者から評価を得ている。 生産量の大半を首都圏の大手コンビニチェーンに納めており、安定した品質と供給力に対し大きな評価を得ている。	
									522t				野菜の出荷量のうち契約取引が占める割合を10ポイント以上増加	(H28) 0.0%	(R1) 50.1%	50.1%	100.0%	199.6%	A			
																			A	100%以上(目標達成)		
																			B	80～99%		
																			C	50～80%(改善指導対象)		
																			D	50%未満(改善指導対象)		

平成29年度 強い農業づくり交付金(産地競争力の強化)の実施状況について

29繰ー1 株式会社バイテックファーム鹿角

(1) 施設等の整備状況

- 事業実施主体 株式会社バイテックファーム鹿角
- 地区名等 鹿角市十和田末広地区
- 整備施設 高度環境制御栽培施設 3,649 m²
- 対象作物 野菜
- 事業費等 1,695,600千円
(うち交付金 746,700千円)



(2) 成果目標の達成状況(平成30年度完成、平成30年度から稼働)

取組名	成果目標	目 標 値		成果目標の達成プログラム		
		計画時 (H28)	目標年 (R1)	1年度目 (H29)	2年度目 (H30)	3年度目 (R1:目標年)
「強み」のある産地形成に向けた体制整備	加工向け又は外食・中食向けの割合を5ポイント以上増加	0.0%	25.1%	25.1%	25.1%	25.1%
				0.0%	99.7%	99.2%
				0.0%	397.2%	395.2%
	契約取引が占める割合を10ポイント以上増加	0.0%	50.1%	50.1%	50.1%	50.1%
				0.0%	100.0%	100.0%
				0.0%	199.6%	199.6%

※ 上段：計画 中段：実績 下段：達成率

(3) 事業の成果等

生産技術高度化施設(完全人工光型植物工場)を整備したことにより、季節や天候に左右されず、レタス類の周年栽培が可能となった。更に独自に品質安定化や作業標準化を徹底して、グローバルGAP認証を取得(平成31年4月5日)し、消費者の求める安心・安全・高品質で均一化されたレタス類を生産することにより、地元産として、また植物工場産野菜として、実需者から評価を得ている。

当該法人が生産するレタス類は、大手コンビニチェーンのサンドイッチやサラダ用として使用されていること、また、全量を契約出荷していることから、成果目標として掲げる①野菜出荷量のうち加工向け又は外食・中食向けの割合、②野菜出荷量のうち契約出荷が占める割合、のいずれの目標も達成している。

しかしながら、生理障害の発生による製品歩留まりの低下や、養液中のアオコ発生による収量減があったことから、当初計画の出荷量に届いていないため、養液の交換サイクルや光条件の見直し等により、製品歩留まりや収量改善に取り組んでいく。